

Periodo total de ejecución (Fechas)	Desde: 21/06/2023	Hasta: 08/09/2023
Fases cumplidas (Horas cumplidas)	160 horas	
Número de docentes participantes:	1 docente	
Número de estudiantes participantes:	18 participantes	
Comunidad beneficiaria	Ciudad de Guaranda	
Número de beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 118 bienes patrimoniales Beneficiarios indirectos: 236 familias	
Convenio de respaldo	Gestión Interinstitucional Entre El Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Guaranda Y La Universidad Estatal De Bolívar: Actualización Del Inventario Del Patrimonio Cultural Del Cantón Guaranda, Etapa Dos.	

2. GENERALIDADES

El plan de Vinculación con la sociedad, plantea la creación de un sistema de Vinculación, que articule las dimensiones interna y externa, generando la interacción de diversos actores y sectores sociales, a nivel local y nacional. En este sentido, se plantea la articulación de las siguientes instalaciones externas ``Articulación de los modelos de gestión y desarrollo local de los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia Bolívar con las funciones sustantivas de la Universidad Estatal de Bolívar``:

Está organizado para se encuentre el programa “Articulación de los modelos de gestión y desarrollo local de los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia Bolívar con las funciones sustantivas de la Universidad Estatal de Bolívar”, donde se encuentra la Etapa 2 del proyecto que es la actualización del inventario del patrimonio cultural del cantón Guaranda.

Este proyecto tiene como objetivo identificar, registrar patrimonios culturales, además, cuantificar y cualificar dichos bienes, para incrementar y proteger estos bienes inmuebles dentro de la ciudad.

3. OBJETIVOS

Actualizar y conservar el inventario de edificaciones del interés patrimonial y cultural del Cantón Guaranda.

Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Identificar, registrar e inventariar los bienes inmuebles de interés patrimonial del Cantón Guaranda, utilizando los instrumentos técnicos y herramientas tecnológicas (SIPCE), proporcionadas por el INPC.

- Se revisó la información existente sobre los bienes de interés patrimonial del inventario 2008, que reposan en el GAD Municipal del cantón Guaranda.
- Se capacitó a los actores de la etapa 2 sobre la metodología y los recursos tecnológicos a ser utilizados, para el levantamiento de información.
- Se levantó la línea base de la información preliminar otorgada por el Departamento de Planificación del GAD Municipal.

Por lo tanto, sí se alcanzó en un 100% los resultados esperados, según el objetivo uno.

Objetivo 2: Cuantificar y cualificar los bienes culturales pertenecientes al patrimonio cultural del cantón Guaranda, para una eficiente gestión, por parte del GAD, de la competencia de “...preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines...” del cantón Guaranda.

- Se determinó los parámetros a recopilar por cada edificación de interés patrimonial.

- Se realizó el trabajo de campo para levantar la información requerida, mediante un formulario previamente establecido en la plataforma kobotoolbox, con su respectivo registro fotográfico.
- Se actualizó y validó la información de las 118 edificaciones en el GAD municipal.
- Se realizó una previa valoración de la información recopilada en el formulario final,

Por lo tanto, si se alcanzó en un 100% los resultados esperados, según el objetivo dos.

Objetivo 3: Incrementar y proteger los bienes e inmuebles de interés patrimonial inventariados para el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano “SIPCE”.

- Se entregó la información final.
- Se analizó la información recopilada, mediante una tabulación de datos.
- Se entregó los productos requeridos por el GAD de Guaranda para la actualización al sistema SIPCE

Por lo tanto, si se alcanzó en un 100% los resultados esperados, según el objetivo tres.

4. GRADO DE IMPACTO DEL PROYECTO

4.1. Tipo de impacto (Señale el impacto alcanzado del proyecto)

TIPO DE IMPACTO	SEÑALE
SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
ECONÓMICO	<input type="checkbox"/>
POLÍTICO	<input type="checkbox"/>
CIENTÍFICO	<input type="checkbox"/>
OTRO _____ (Especifique)	<input type="checkbox"/>

4.2. Descripción: Actualización de información para la toma de decisiones por parte del GAD Municipal del cantón Guaranda, para aumentar la resiliencia y protección de la vida, bienes, servicios de interés patrimonial, siendo los beneficiarios directos la población habitante correspondiente a un aproximado de 236 personas beneficiarias y 118 edificaciones patrimoniales.

El impacto en los gestores del equipo técnico UEB- GAD municipal del cantón Guaranda fue positivo, porque se generó una sinergia interinstitucional de trabajo en equipo, para alcanzar los objetivos propuestos.

5. RESULTADOS OBTENIDOS



https://drive.google.com/drive/folders/1UaNrFHdc05y857g0eZCKIE883TuuQ5bk?usp=drive_link

Base de datos de las edificaciones patrimoniales en formato excel, shapefile
Mapa de resultados
Tabulación de datos
Repositorio fotográfico de edificaciones 2008

5.1. Resultados del cumplimiento de indicadores del proyecto						
Programa / proyecto		Informe				
Objetivos o Resultados y porcentaje de cumplimiento	Indicadores o Actividades	Tiempo Real		Cumplimiento del indicador (%)	Evidencias (fotografía o indicador de cumplimiento)	Descripción
		Desde	Hasta			
1.- Identificar, registrar e inventariar los bienes inmuebles que pertenecen al patrimonio cultural del Cantón Guaranda, utilizando los	Actividad 1. Revisión de la información que contiene el GAD de Guaranda.	21/06/2023	23/06/2023	10	100%	<p>Descripción 1 Análisis de la información existente sobre las edificaciones que constan en el inventario del año 2008 en formato físico.</p>  <p>Descripción 2 Contribuir con más metodologías</p>

<p>instrumentos técnicos y herramientas tecnológicas (SIPCE), proporcionadas por el INPC. (100%)</p>	<p>Actividad 2. Capacitación de la metodología y recursos tecnológicos a ser utilizados.</p>	<p>12/06/2023</p>	<p>22/06/2023</p>	<p>20</p>	<p>100%</p>	 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1LXWN0AogsGZuGxMEzc8VCW2siLUrQak?usp=drive_link</p> <p>https://storymaps.arcgis.com/stories/5a408f19f59b4b65b6595ad6c0cabb66</p>	<p>El coordinador de vinculación junto con el equipo de trabajo, brindaron una capacitación a los estudiantes sobre las metodologías, términos arquitectónicos y recursos tecnológicos a utilizar en el levantamiento de información.</p> <p>- Socialización del proyecto de vinculación UEB-GADMCG FASE I a los estudiantes de la FASE II.</p>	<p>y recursos para el levantamiento de información.</p>
							<p>Descripción 3 Descripción de la situación inicial del proyecto y</p>	<p>Actualización permanente de la base de datos.</p>

	<p>Actividad 3: Conformación de la línea base</p>	26/06/2023	30/06/2023	10	100%	 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1p1Ll84ubXr167_JmtXl_OPW1DYqnXtoF</p>	<p>análisis de datos preliminares.</p>	
<p>2.- Cuantificar y cualificar los bienes culturales pertenecientes al patrimonio cultural del cantón Guaranda, para una eficiente gestión, por parte del GAD, de la competencia de "...preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los</p>	<p>Actividad 1 Levantamiento de información mediante formulario previamente establecido en la plataforma kobotoolbox y el registro fotográfico.</p> <p>Actividad 2 Sistematización de la información preliminar.</p>	03/07/2023	14/07/2023	45 horas	100%	 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Llgw_H9Fpx8s4IML_pGzz_hlbadCixN?usp=drive_link</p>  <p>https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSiGi1?usp=share_link</p> <p>https://ee.kobotoolbox.org/x/c/7RTTtp4</p>	<p>Descripción 1 Los estudiantes realizaron el levantamiento de información in situ, utilizando el formulario desarrollado en la aplicación KoboToolbox, con la ayuda de las fichas en físico entregadas por el técnico del GAD Municipal del cantón Guaranda.</p>	<p>Realizar el levantamiento en las fechas establecidas.</p> <p>Entregar información correcta y completa.</p>

<p>espacios públicos para estos fines... del cantón Guaranda. (100%)</p>	<p>Actividad 3 Evaluación de la información, según los productos generados.</p>	<p>31/07/2023</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>10</p>	<p>100%</p>		<p>Descripción 2 Se realizó la sistematización de la información preliminar levantada en la plataforma kobotoolbox.</p>	<p>Validación previa de los datos.</p>
<p>3.- Incrementar y proteger los bienes inmuebles inventariados para el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano "SIPCE". (100%)</p>	<p>Actividad 1 Entrega de la información final.</p>	<p>14/08/2023</p>	<p>18/08/2023</p>	<p>15</p>	<p>100%</p>	 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1LjnNFFHdco5y857g0eZCKLE83T4u05bk</p>	<p>Descripción 1 El coordinador de vinculación socializó la información final con el Director de Planificación, técnico del GADMCG.</p>	<p>Actualización continua de la base de datos del GADMCG sobre el patrimonio cultural con enfoque de riesgos.</p>

	<p>Actividad 2 Análisis de la información recopilada, mediante una tabulación de datos.</p>	<p>21/08/2023</p>	<p>31/08/2023</p>	<p>20</p>	<p>100%</p>		<p>Descripción 2 Se elaboró la tabulación de datos para ser analizado con el Director y técnico de Planificación.</p>	
	<p>Actividad 3 Entrega de los productos requeridos por el GAD de Guaranda para la actualización al sistema SIPCE.</p>	<p>01/09/2023</p>	<p>08/09/2023</p>	<p>10</p>	<p>100%</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/15PzmMI_g39hGZxsTt8f6D05WMCgA2Gc/view?usp=sharing</p> 	<p>Descripción 3 Se entregó los productos requeridos al GADMCG.</p>	
								

Total, de horas por fase de ejecución (sumatoria de horas multiplicado por números de estudiantes)				160			
Limitaciones Encontradas							
<i>En algunas edificaciones se encontraban los arrendatarios y no los dueños para brindar la información.</i>							

6. INFORME ECONÓMICO							
6.A. PRESUPUESTO DEVENGADO POR LA UEB							
1. SUMINISTROS DE OFICINA							
Concepto	Unidad (resmas, cajas, etc.)	Cantidad (de resmas, cajas, etc.)	Valor unitario (de resmas, cajas, etc.)	Total (\$)			
<i>Nombre de la adquisición</i>	<i>Unidades recibidas</i>		<i>Valor por unidad</i>	<i>Valor total del suministro</i>			
				Total (6.A.1)	\$ 0,00		
2. BIENES Y SERVICIOS A CARGO A LA UEB (Indicar todos los bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto, equipos en general, etc..)							
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total			
<i>Nombre de la adquisición</i>	<i>Unidades recibidas</i>		<i>Valor por unidad</i>	<i>Valor total de los bienes y equipos</i>			
				Total (6.A.2)	\$ 0,00		
3. HONORARIOS DEL COORDINADOR (Calculado en base a la carga horaria asignada en el distributivo, la RMU del coordinador principal y la duración del proyecto)							

				Valor
	Hora por semana asignadas en el distributivo para la Función Sustantiva de Vinculación, h/semana			
	Duración de la propuesta en semanas, semana			
	RMU del coordinador principal dividido por 160 h, \$/h			
	Total (6.A.3)			\$1328,80

TOTAL 6.A PRESUPUESTO CON CARGO A LA UEB (\$ USA)	6.A.1+ 6.A.2+ 6.A.3	1328,80
--	----------------------------	----------------

ANEXO 6.B.				
PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (Describir el detalle)				
I. SUMINISTROS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS Y OTROS BIENES				
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
<i>Nombre de la adquisición</i>	<i>Unidades recibidas</i>		<i>Valor por unidad</i>	<i>Valor total del material</i>
			Total (2.B)	\$ 0,00

TOTAL 6.B PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (\$ USA)	6.B.1	
--	--------------	--

TOTAL, PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE EL PROYECTO (\$ USA)	6.A+ 6.B	1328,80
--	-----------------	----------------

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron las identificaciones correspondientes por medio de los estudiantes de la UEB para luego registrar y hacer los inventarios de los bienes patrimoniales del cantón Guaranda a través de la plataforma kobotoolbox la cual es una de las herramientas tecnológicas más utilizadas.

El GAD municipal del cantón Guaranda más el equipo técnico de la UEB creó un formulario en la cual se puede identificar las vulnerabilidades estructurales de forma cualitativa y así poder cuantificarlas y tener un valor de vulnerabilidad y poder preservar el patrimonio cultural.

Mediante el formulario realizado se pudo identificar las vulnerabilidades tanto antrópico como natural del patrimonio, lo cual es muy necesario para proteger los bienes e implementar nuevas estrategias con el fin de proteger el patrimonio cultural.

Recomendaciones


Realizar campañas de información en centros educativos y culturales para acercar el Patrimonio a estudiantes y adultos, y otorgar la oportunidad de que se conozca el Patrimonio. Desarrollar mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de los bienes de interés patrimonial.


Implementar nuevos sistemas contra incendios ya que estos están presentes en todas las estructuras, también se hizo énfasis en las amenazas naturales de sismos y deslizamientos para crear ordenanzas municipales para la conservación y proteger nuestra cultura y patrimonio de la ciudad Guaranda.

8. ANEXOS**Observaciones****Firma de Coordinador Principal**

Fecha de entrega: 08/09/2023

Anexo 2











Formato 1

Guaranda, 08 de septiembre de 2023


Dr. Carlos Ribadeneira Zapata.
Vicerrector de Investigación y Vinculación de la UEB.
Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presento el listado de estudiantes que participaron en el proyecto de vinculación titulado: *“Gestión Interinstitucional Entre El Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Guaranda Y La Universidad Estatal De Bolívar: Actualización Del Inventario Del Patrimonio Cultural Del Cantón Guaranda, etapa dos”*. Como Coordinador de este proyecto doy fe de que los estudiantes cumplieron con todas las labores estipuladas en el proyecto y en el tiempo previsto, cumpliendo las 160 horas requeridas según lo estipulado en el sistema y reglamento de Vinculación de la UEB y de lo cual presento las evidencias correspondientes.

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula	Teléfono	Correo Electrónico institucional
1	ALDAS ALDAZ KELLY MORAYMA	0202413522	0967826442	kealdas@mailes.ueb.edu.ec
2	ALDAS SANTANA LOURDES DE LAS MERCEDES	1804431532	0958624250	loaldas@mailes.ueb.edu.ec
3	CARVAJAL ANDRADE ERICK JAIR	0202509964	0982822266	ericarvajal@mailes.ueb.edu.ec
4	ESPARZA MIZHUERO NAYARETH MILENA	1724002496	0987473343	nesparza@mailes.ueb.edu.ec
5	FUENTES CHAVEZ ANDREA NOEMI	0202630034	0990640679	afuentes@mailes.ueb.edu.ec
6	FUENTES COELLO ADRIANA MISHELLE	0250334729	0963154421	adfuentes@mailes.ueb.edu.ec
7	GAGLAY FAZ JEFFERSON DANILO	0202473120	0980822735	jefgaglay@mailes.ueb.edu.ec
8	GUAMÁN GARCÍA MIRELY LISBETH	0202453825	0993786556	mireguaman@mailes.ueb.edu.ec

9	GUAMAN TORRES LIZETH VANESA	0202358875	0959593558	lizguaman@mailes.ueb.edu.ec
10	MASABANDA TIXILEMA JESSICA ADRIANA	0250133295	0988457318	jesmasabanda@mailes.ueb.edu.ec
11	NARANJO TENELEMA RONI KENI	0250307881	0968206591	ronnaranjo@mailes.ueb.edu.ec
12	PAGUAY GAIBOR EVELYN JAJAYRA	0202427803	0981349205	evepaguay@mailes.ueb.edu.ec
13	PATIN CHIMBO WASHINGTON DAVID	0202493797	0967603559	wapatin@mailes.ueb.edu.ec
14	REALPE GARCIA ANA CRISTINA	0250132040	0993059615	arealpe@mailes.ueb.edu.ec
15	RIVERA OCHOA PEDRO GEOVANNY	1207077585	0990945150	perivera@mailes.ueb.edu.ec
16	SANGACHA MORA FIORELY EMERITA	0202420980	0959282208	fsangacha@mailes.ueb.edu.ec
17	VASCONEZ ROSERO MARYCED GRIMANEZA	0202550802	0968606325	maryvasconez@mailes.ueb.edu.ec
18	YANCHALIQVIN TIXILEMA EVELYN ADRIANA	0250106309	0978805382	evyanchaliquin@mailes.ueb.edu.ec

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente



Docente: Ing. Carlos Sampedro Ocampo León

Teléfono: 0985551896

Cédula: 0201032968

Correo electrónico: cocampo@ueb.edu.ec