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Fecha 22 de marzo 2023 

Código del proyecto PVS-P3.8-2022 

Fase que cierra  Fase dos 

Proyecto Articulación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Guaranda y la Universidad Estatal de Bolívar. FASE 2 

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL CANTÓN GUARANDA. 

Coordinador del Proyecto Ing. Carlos Sampedro Ocampo León 

Facultad/Carrera Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano/Carrera de Riesgos 

de Desastres. 

Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e 

Informática/ Carrera de Administración de Empresas, Carrera de 

Comunicación Social 

Entidad Beneficiaria Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda 

 

 

1. CRONOGRAMA 

Fecha Inicio Programada 
23 de noviembre del 2022 Fecha Fin 

Programada 

31 de enero del 2023 

Fecha Inicio Real 02 de diciembre del 2022 Fecha Fin Real 
17 de marzo del 2023 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

Actualizar y conservar el inventario del patrimonio cultural del cantón Guaranda. 

 

3. PRODUCTOS GENERADOS  

Fichas digitalizadas 1997-2008 

Base de datos de las edificaciones patrimoniales en formato Excel, shapefile 

Mapa de resultados 

Tabulación de datos 

 

4. IMPACTO LOGRADO 

Actualización de información para la toma de decisiones por parte del GAD Municipal del cantón Guaranda, a 

fin de aumentar la resiliencia y protección de la vida, bienes, servicios y patrimonio, siendo los beneficiarios 

directos la población habitante correspondiente aproximadamente a 570 personas beneficiarias y 114 

edificaciones patrimoniales.  

El impacto en los gestores del equipo técnico UEB- GADMCG fue positivo, porque se generó una sinergia 

interinstitucional de trabajo en equipo, para alcanzar los objetivos propuestos. 
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5. CIERRE DE INFORME ECONÓMICO  

Adquisiciones 

Programadas 

Bienes/servicios/

suministros 
Presupuesto 

¿Se realizó la 

adquisición? 

Monto 

Devengado 

¿Se encuentra 

cerrada la 

adquisición? 

Acta entrega 

recepción-

devolución 

de bienes 

Papel Bond A4 

de 75gr  

   

$ 4.6 

  

Esferográfico    $ 0.8   

Cartulina A4 

Kimberly 

   

$ 0.4 

  

Marcador 

permanente 

   

$ 0.23 

  

Lápiz Hb con 

goma 

   

$ 0.72 

  

Carpeta de 

goma con 

vincha 

   

$ 0.35 

  

Masking    $ 0.58   

Marcador Tiza 

líquida 

   

$ 1.35 

  

Borrador de 

lápiz  

   

$ 0.23 

  

Archivador 

T/oficio 

   

$ 1.14 

  

Cinta de 

embalaje  

   

$ 0.44 

  

Papel periódico    $ 0.30   

   TOTAL $ 11,14   

Impresiones    $ 7,50   

Anillado    $ 1.00   

CD con 

portada 

   

$ 1,50 

  

   TOTAL $ 10,00   

Honorarios del 

coordinador* 

   $ 1676.00    

Honorarios de 

la contraparte 

GADMCG 

   $ 1100.56    

 Presupuesto 

Total 
2802.00  Ejecutado 

Total 

$ 2797.70   

* Calculado en base a la carga horaria asignada en el distributivo, la RMU del coordinador principal y la duración del proyecto. 
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6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documento 
Ubicación 

Física Digital 

Informe técnico X X 

Informe bimensual X X 

Informe final X X 

Acta de cierre X X 

Oficio dirigido al vicerrector  X X 

Fichas digitalizadas 1997-2008 

Base de datos de las edificaciones patrimoniales en formato 

Excel y shapefile 

Mapa de resultados 

Tabulación de datos 

 X 
https://drive.google.com/

drive/folders/12PU08Eg

I0EmZ_4muMLxHxif3

QgiG8k2L?usp=share_li

nk 

 

7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO  

Se requiere continuar con la segunda fase del proyecto, que contempla las edificaciones del inventario 2008 

 

 

 

 

Elaborado Por Aprobado Autorizado 

 

 

 

 

 

             Ing. Carlos Ocampo 

 

 

 

 

 Ing. Marcelo Vilcacundo 

 

 

 

 

 

              Dr. Carlos Ribadeneira 

Coordinador del Proyecto 
Director Investigación y 

Vinculación 

Vicerrector de Investigación y 

Vinculación 

 

Nota: esta información será utilizada con todos los estamentos universitarios y además servirá para  

 

https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link


 
 
 

 

Guaranda, 20 de marzo de 2023 

 

 

Doctor 

Carlos Ribadeneira. 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN  

Presente 

 

Luego de expresarle un cordial saludo, me permito remitir a usted la nómina de estudiantes 

que participaron en el Proyecto de Vinculación denominado: Articulación entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda y la Universidad Estatal de 

Bolívar. FASE 2 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL CANTÓN GUARANDA. Código PVS-P3.8-2022, perteneciente a la 

segunda convocatoria del año correspondiente y fecha de aprobación del 01 de diciembre del 

2022.  

 

En calidad de Coordinador (a) del proyecto, DECLARO que los estudiantes ejecutaron todas 

las labores estipuladas y dentro del tiempo previsto, cumpliendo con las 160 requeridas según 

lo estipulado en el Sistema y Reglamento de Vinculación de la Universidad Estatal de 

Bolívar, por lo que solicito, muy comedidamente, autorice la elaboración de los certificados 

de vinculación con sus respectivas calificaciones, según la nómina siguiente:  

 

N.º Nombres y apellidos Cédula Calificación 

Números Letras 

1 Alcocer Velasco Angie Katherine 1723299721 10 diez 

2 Quintana Mora Jennyfer Estefanía 0202634291 10 diez 

3 Trujillo Palomino Gonzalo Fernando 0202342390 10 diez 

4 Quinatoa Hurtado Erika Germanía 0202703419 10 diez 

5 Santana Saltos Edgar Santiago 0202562534 10 diez 

6 Nasimba De la Cruz Roberth Javier 1727669481 10 diez 

7 Tierra Vargas Nashely Dayanne 0202399622 10 diez 

8 Punina Espín María de los Angeles 0250069093 10 diez 

9 Quinatoa Saltos Dora Piedad 0202031019 10 diez 

10 Morocho Lema Danny Estalin 0202435459 10 diez 

11 Murillo Jumbo Melanie Estefanía 1804174108 10 diez 

12 Punina Rea Lilian Elizabeth 0202624896 10 diez 

13 Sislema Tocachi José Humberto 0605280973 10 diez 

14 Santana Guingla Andrea Belén 0250341161 10 diez 

15 Pilamunga Pujos Nicole Sthefanny 0250059730 10 diez 

16 Pazmiño Narvaez Lisandro Jose 1501221426 10 diez 

17 Sisa Pasto Tanya Tatiana 0250107208 10  diez 

18 Yumiceba Tamami Gino Alexander 0250019866 10 diez 

19 Vega Vaca Victor Jinson 1501270068 10 diez 



 
 
 

20 Zapata Luis Anthony 1208820348 10 Diez 

21 Llumiguano Andreina 0250069358 10 Diez 

22 Amangandi Toalombo Mirian Elizabeth 0250279668 10 Diez 

23 Bayas Chacha Jessica Anabel 0250122090 10 Diez 

24 Sinche Pilco Kerly Mariela 0202630976 10 Diez 

25 Carvajal Garofalo Merly Mishel 0605644178 10 Diez 

26 Muñoz Zabala Jonathan Alexander 0202541447 9 Nueve 

27 Cornelio Tibanlombo Yuliana Maribel 2100879820 10 Diez 

28 Carrera Garofalo Jessenia Jasmin 2200315832 9 Nueve 

29 Tixilema Azogue Luis Vinicio 0202391363 10 Diez 

30 Caluña Caspi Dayana Elizabeth 0202395596 10 Diez 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Ing. Carlos Sampedro Ocampo León 

Teléfono: 0985551896 

 
Cc. Coordinación de vinculación - Escuela de Administración de Empresas 
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INFORME BIMENSUAL DE AVANCE 

Coordinador del proyecto que 

presenta el informe 
Periodo del informe Fecha de entrega 

Ocampo León Carlos Sampedro 
Desde 

02/12/2022 

Hasta 

23/02/2023 
27/02/2023 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Identificador Descripción 

Código del Programa o proyecto PVS-P3.8-2022 

Nombre del Programa o Proyecto 

Articulación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Guaranda y la Universidad Estatal de Bolívar: 

Fase 2 Actualización del Inventario del Patrimonio 

Cultural del Cantón Guaranda.  

Fase / Total de fases 2 fase / 2 fases 

Coordinador principal 

Nombres Apellidos: Ocampo  León Carlos Sampedro 

Celular: 0985551896                                   

Email: cocampo@ueb.edu.ec 

Coordinador subrogante 

Nombres Apellidos: 

Celular:                                  Email: correo institucional 

Número de profesores participantes en 

este periodo 
1 

Número de estudiantes participantes 

en este periodo 
30 

Número de horas cumplidas en 

promedio por los estudiantes 

participantes 

160 

Carreras participantes en este periodo 
Ingeniería en Riesgos de Desastres - Administración de 

Empresas - Comunicación Social 

Comunidad receptora de la 

vinculación en este periodo 
Guaranda 

Número de beneficiarios directos e 

indirectos durante este periodo   

114 bienes patrimoniales 

Beneficiarios directos: 400 personas  
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Beneficiarios indirectos: UEB y GADMCG 

Cobertura y localización de este 

periodo 

(ubicación geográfica) 

Provincia: Bolívar 

Cantón: Guaranda 

Parroquia: Gabriel Ignacio Veintimilla 

                  Ángel Polibio Chaves 

Sitio: Guaranda 

Presupuesto ejecutado en este periodo: 

De la UEB: 1676 dólares (Honorarios coordinador) 

Suministros de oficina 11,14 dólares.  

De la Contraparte: 1100,56 dólares 

Total, ejecutado: 2787,70 dólares 

Productos logrados durante el 

trimestre 

Fichas Digitalizadas correspondientes a los inventarios de los 

años 1997 y 2008.  

https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4mu

MLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link 

Base de datos preliminar del levantamiento de información de 

campo con los indicadores requeridos en las reuniones técnicas 

UEB- GADMCG, mediante el formulario desarrollado en la 

plataforma Kobotoolbox. (Ver Anexo 1)  

https://drive.google.com/drive/folders/16kLnAoDek7-

hUAFcvAL5d36DZ-hQ4OmQ?usp=share_link 

https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12PU08EgI0EmZ_4muMLxHxif3QgiG8k2L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16kLnAoDek7-hUAFcvAL5d36DZ-hQ4OmQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16kLnAoDek7-hUAFcvAL5d36DZ-hQ4OmQ?usp=share_link
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2. Avances realizados en el bimestre 

Programa / proyecto Informe 

Objetivos o 

Resultados y 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Indicadores o 

Actividades 

Tiempo Real  
Cumplimiento 

del indicador 

(%) 

Evidencias (fotografía o 

indicador de cumplimiento) 

Descripción de 

la actividad 

Acciones 

correctivas Desde  Hasta 
Horas 

Cumplidas 

Objetivo 1: 

Identificar, 

registrar e 

inventariar los 

bienes inmuebles 

que pertenecen al 

patrimonio 

cultural del 

Cantón Guaranda, 

utilizando los 

instrumentos 

técnicos y 

herramientas 

tecnológicas 

(SIPCE), 

proporcionadas 

por el INPC. 

Actividad 1. 

Revisión de la 

información que 

contiene el GAD 

de Guaranda. 

02/12/2022  08/12/2022 12 100%  

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/

1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9B

FRqnDR?usp=share_link 

 

 

 

- Análisis de la 

información 

existente sobre 

las edificaciones 

que constan en el 

inventario del año 

1997 en formato 

físico. 

Brindar más 

información 

concreta y 

precisa de las 

fichas y 

lugares donde 

se realizará el 

levantamiento 

de 

información. 

Actividad 2. 

Capacitación de 

la metodología y 

recursos 

tecnológicos a 

ser utilizados. 

15/12/2022 16/01/2023 20 100%  

- El coordinador 

de vinculación 

junto con los 

técnicos de 

planificación del 

GADMCG, 

brindaron dos 

capacitaciones a 

los estudiantes 

sobre las 

metodologías, 

términos 

arquitectónicos y 

Contribuir 

con  más 

metodologías 

y recursos 

para el 

levantamiento 

de 

información. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
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https://drive.google.com/drive/fol

ders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRw

Wnc12pegek?usp=share_link 

 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/

1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1

N2Xl?usp=share_link 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/

1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9B

FRqnDR?usp=share_link 

recursos 

tecnológicos a 

utilizar en el 

levantamiento de 

información. 

- Socialización 

del proyecto de 

vinculación 

UEB-GADMCG 

y presentación 

del formulario 

con los dueños de 

las edificaciones 

patrimoniales de 

Guaranda en el 

salón Municipal. 

Actividad 3 : 

Conformación 

de la línea base 

16/01/2023 26/01/2023 10 100%  

- Descripción de 

la situación 

inicial del 

proyecto y 

análisis de datos 

preliminares. 

Actualización 

permanente 

de la base de 

datos. 

Objetivo 2: 

Cuantificar y 

cualificar los 

Actividad 1. 

Levantamiento 

de la 

07/02/2023 22/02/2023 45 100%  
- Los estudiantes 

realizaron el 

levantamiento de 

Realizar el 

levantamiento 

https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1N2Xl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1N2Xl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1N2Xl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
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bienes culturales 

pertenecientes al 

patrimonio 

cultural del 

cantón Guaranda, 

para una eficiente 

gestión, por parte 

del GAD, de la 

competencia de 

“...preservar, 

mantener y 

difundir el 

patrimonio 

arquitectónico y 

cultural, y 

construir los 

espacios públicos 

para estos 

fines...”. del 

cantón Guaranda 

información 

mediante un 

formulario 

previamente 

establecido en la 

plataforma 

kobotoolbox y el 

registro 

fotográfico.  

https://drive.google.com/drive/folders/

1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-

8_R2LV8SkP-?usp=share_link 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/

1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-

3NPxiSGiG1?usp=share_link 

 

 

 

información in 

situ, utilizando el 

formulario 

desarrollado en la 

aplicación 

KoboToolbox, 
con la ayuda de 

las fichas en 

físico entregadas 

por los técnicos 

del GAD 

Municipal del 

cantón Guaranda. 

en las fechas 

establecidas.  

Actividad 2. 

Sistematización 

de la 

información 

preliminar. 

13/02/2023 22/02/2023 45 100%  

- Se realizó la 

sistematización 

de la información 

preliminar 

levantada en la 

plataforma 

kobotoolbox. 

 

Entregar 

información 

correcta y 

completa. 

Actividad 3. 

Evaluación de la 

información, 

según los 

productos 

generados. 

23/02/2023 23/02/2023 8 100%  

Realizar previa 

valoración de la 

información 

recopilada en el 

formulario final. 

Validación 

previa de los 

datos . 

Actividad 1. 

Entrega de la 
    Descripción 1  

https://drive.google.com/drive/folders/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-8_R2LV8SkP-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-8_R2LV8SkP-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-8_R2LV8SkP-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSGiG1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSGiG1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSGiG1?usp=share_link
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Objetivo 3: 

Incrementar y 

proteger los 

bienes 

inmuebles 

inventariados 

para el Sistema 

de Información 

del Patrimonio 

Cultural 

Ecuatoriano 

“SIPCE”. 

información 

final 

24/02/2023 17/03/2023 20 100% 

 
https://drive.google.com/drive/fol

ders/1aMnCNDrm0-

O3493y2vgtaG-
cj7sKjA2_?usp=share_link 

 

 
https://drive.google.com/file/d/1m
BMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhh

ULH8jn/view?usp=share_link 

 

 

El coordinador de 

vinculación 

socializó la 

información final 

con el Director de 

Planificación, 

técnicos del 

GADMCG. 

 

Actualizació

n continua 

de la base de 

datos del 

GADMCG 

sobre el 

patrimonio 

cultural con 

enfoque de 

riesgos. 
 

Actividad 2. 

Análisis de la 

información 

recopilada, 

mediante una 

tabulación de 

datos. 

Descripción 2  

Se elaboró la 

tabulación de 

datos para ser 

analizado con el 

Director y 

técnicos de 

Planificación. 

 

Actividad 3. 

Entrega de los 

productos 

requeridos por el 

GAD de 

Guaranda para la 

actualización al 

sistema SIPCE 

Descripción 3  

Se entregó los 

productos 

requeridos al 

GADMCG. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
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https://drive.google.com/drive/fol

ders/1aMnCNDrm0-

O3493y2vgtaG-
cj7sKjA2_?usp=share_link 

 

Total De Horas 

Cumplidas 

Hasta El 

Momento 

   160     

Limitaciones 

Encontradas Festividades de la navidad y carnaval. Además en algunas edificaciones se encontraban los arrendatarios y no los dueños para brindar la información. 

 

 

3. Descripción de Actividades por Objetivo 

Objetivo y Actividades 
Actividades cumplidas 

(cualitativas / cuantitativas) 
Inversión realizada ($) 

O1: Identificar, registrar e inventariar los 

bienes inmuebles que pertenecen al 

patrimonio cultural del Cantón Guaranda, 

utilizando los instrumentos técnicos y 

herramientas tecnológicas (SIPCE), 

proporcionadas por el INPC. 
A 1.1 Revisión de la información que 

contiene el GAD de Guaranda. 
A 1.2 Capacitación de la metodología y 

recursos tecnológicos a ser utilizados. 

A 1.3 Conformación de la línea base 

 
Se alcanzó el 100% en la revisión y análisis de la información existente sobre las 

edificaciones que constan en el inventario del año 1997 en formato físico. 

 

Se logró capacitar a los estudiantes en un 100%, sobre las metodologías, términos 

arquitectónicos y recursos tecnológicos, considerando la plataforma de recolección de 

datos Kobotoolbox. Además se obtuvo la asistencia del 80% de los dueños en la reunión 

de difusión del proyecto, llevada a cabo en el salón municipal del cantón Guaranda. 

 

Se cumplió un 100% en el desarrollo y descripción de la situación actual del proyecto 

de investigación. 

 

 

$11,14 

O2 Cuantificar y cualificar los bienes 

culturales pertenecientes al patrimonio 

Se alcanzó un 100% en la recopilación de información sobre las edificaciones, con los 

indicadores propuestos como localización, régimen de la propiedad, servicios básicos, 
$0 

https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
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cultural del cantón Guaranda, para una 

eficiente gestión, por parte del GAD, de la 

competencia de “...preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico y 

cultural, y construir los espacios públicos 

para estos fines...”. del cantón Guaranda 
A 2.1 Levantamiento de la información 

mediante un formulario previamente 

establecido en la plataforma kobotoolbox y el 

registro fotográfico. 

A 2.2 Digitalización y sistematización de la 

información preliminar. 

A 2.3 Evaluación de la información, según 

los productos generados. 

ubicación, época de construcción, amenazas, vulnerabilidades, intervenciones post 

inventario 1997, condiciones actuales, galería fotográfica, etc.  

 

 

Se logró un 100% en la presentación y socialización de los resultados preliminares de 

los datos recopilados por cada edificación, además se definió los productos que requiere 

el GADCG con la información levantada. 

 

Se cumplió un 100% en la evaluación de los resultados, para su posterior entrega a los 

representantes del GADMCG. 

 

O3 Incrementar y proteger los bienes 

inmuebles inventariados para el Sistema 

de Información del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano “SIPCE”. 

A 3.1 Entrega de la información final 

A 3.2 Análisis de la información recopilada, 

mediante una tabulación de datos. 
A 3.3 Entrega de los productos requeridos 

por el GAD de Guaranda para la 

actualización al sistema SIPCE 

Se cumplió un 100% en la entrega de la información final, para su próximo análisis y 

tabulación de datos  

 

Se cumplió un 100% en la entrega de los productos requeridos por el GADCG mediante 

una reunión para a actualización del sistema SIPCE 

$0 
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4. ANEXOS 

a) Oficio (según modelo 1) dirigido al Director de Investigación y Vinculación, con un cuadro resumen con los nombres y apellidos completos de los estudiantes 

participantes, su número de cédula, horas cumplidas hasta el momento y firmado por el Coordinador del programa o proyecto. El coordinador debe guardar 

las listas diarias firmadas por los estudiantes como evidencia. 

b) Cualquier documento o producto generado, que sea evidencia de las actividades logradas 

Observaciones  

 

 

 

 

 

Firma de Coordinador que presenta el informe  

    

 

 

 Firma de Asistente Administrativa de Investigación y Vinculación 

Fecha de entrega: 27 / 02 / 2023  Sello con Fecha de recepción  
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Guaranda, 20 de marzo de 2023 

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC. 
Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB 
Presente. - 

 
Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presento el listado de estudiantes que 

participan en el proyecto de vinculación titulado: “Articulación entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guaranda y la Universidad Estatal de Bolívar. Fase 2 Actualización 

del Inventario del Patrimonio Cultural del Cantón Guaranda.”. Como Coordinador de este 

proyecto doy fe de que dichos estudiantes están cumpliendo con todas las labores estipuladas 

en el proyecto y en el tiempo previsto, hasta el momento hemos cumplido con 160 horas, de 

lo cual tenemos las evidencias correspondientes, según lo estipulado en el sistema y 

reglamento de Vinculación de la UEB. 

 

N.º Apellidos y Nombres  Cédula Teléfono  

1 Alcocer Velasco Angie Katherine  1723299721 0987535491 

2 Amangandi Toalombo Mirian Elizabeth 0250279668 0991966882 

3 Bayas Chacha Jessica Anabel 0250122090 0967078470 

4 Caluña Caspi Dayana Elizabeth 0202395596 0986647258 

5 Carrera Garofalo Jessenia Jasmin 2200315832 0939303576 

6 Carvajal Garofalo Merly Mishel 0605644178 0959939157 

7 Cornelio Tibanlombo Yuliana Maribel 2100879820 0959876833 

8 Llumiguano Chimbo Andreina Maritza 0250069358 0986907051 

9 Morocho Lema Danny Estalin 0202435459 0939874513 

10 Muñoz Zabala Jonathan Alexander 0202541447 0989476514 

11 Murillo Jumbo Melanie Estefania 1804174108 0993849232 

12 Pazmiño Narvaez Lizandro Jose 1501221426 0980369076 

13 Nasimba de la Cruz Roberth Javier 1727669481 0990895787 

14 Pilamunga Pujos Nicole Sthefanny 0250059730 0983424378 

15 Punina Espin María de los Ángeles 0250069093 0968082845 

16 Punina Rea Lilian Elizabeth 0202624896 0982647413 

17 Quinatoa Hurtado Erika Germania 0202703419 0968635736 
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N.º Apellidos y Nombres  Cédula Teléfono  

18 Quinatoa Saltos Dora Piedad 0202031019 0997607756 

19 Quintana Mora Jennyfer Estefania 0202634291 0993610733 

20 Santana Guingla Andrea Belen 0250341161 0992494369 

21 Santana Saltos Edgar Santiago 0202562534 0991294566 

22 Sinche Pilco Kerly Mariela 0202630976 0991816128 

23 Sisa Pasto Tanya Tatiana 0250107208 0961512591 

24 Sislema Tocachi José Humberto 0605280973 0983993868 

25 Tierra Vargas Nashely Dayanne 0202399622 0994505564 

26 Tixilema Azogue Luis Vinicio 0202391363 0997847706 

27 Trujillo Palomino Gonzalo Fernando 0202342390 0991968301 

28 Vega Vaca Victor Jinson 1501270068 0963138621 

29 Yumiceba Tamami Gino Alexander 0250019866 0960934902 

30 Zapata Mendoza Luis Anthony 1208820348 0999084370 

 

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente 

 

 

 

 

Docente: Ing. Carlos Sampedro Ocampo León 

Teléfono: 0985551896 

Cédula: 0201032968 

Correo electrónico: cocampo@ueb.edu.ec 

  

mailto:cocampo@ueb.edu.ec
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INFORME FINAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL PROYECTO:
<< Articulación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda y la Universidad Estatal de 

Bolívar. Fase 2 Actualización del Inventario del Patrimonio Cultural del Cantón Guaranda>>

 

1. DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 

Identificador Descripción 

Código del Programa o 

Proyecto: 
PVS-P3.8-2022 

Nombre del Programa o 

Proyecto: 

Articulación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Guaranda y la Universidad Estatal de Bolívar: 

Fase 2 Actualización del Inventario del Patrimonio Cultural 

del Cantón Guaranda.  

Fase / Total de fases Fase 2/Fase 2 

Línea y sub-línea de 

Vinculación: 

Gestión de riesgos y desastres naturales. 

Riesgos, amenazas y vulnerabilidades (naturales, 

socionaturales y antrópicas). 

 

Programa de Vinculación: 

Articulación de los modelos de gestión y desarrollo local de 

los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia 

Bolívar con las funciones sustantivas de la Universidad 

Estatal de Bolívar 

Campo Amplio de 

conocimiento: 
Ciencias naturales, Matemáticas y Estadística 

Campo específico de 

conocimiento: 
Ciencias de la Tierra 

Campo detallado de 

conocimiento: 
Riesgos de Desastres 

Alcance Territorial logrado: Internacional (  ) 

Nacional        (  )                             

Regional        (  ) 

Provincial      (  ) 

Cantonal        ( X) 

Institucional  (  ) 

Carreras que participaron: Ingeniería en Riesgos de Desastres 

Coordinador Principal: 

Ing. Carlos Sampedro Ocampo León 

Celular:0985551896                            

Email: cocampo@ueb.edu.ec 

Coordinador Subrogante: 
Nombres Apellidos: 

Celular:                                  Email: Correo Institucional 

Cobertura y Localización: 

(ubicación geográfica) 

Provincia: Bolívar 

Cantón: Guaranda 

Parroquia: Ángel Polibio Chávez,  

                    Ignacio Veintimilla 

Sitio: Guaranda 
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Presupuesto Utilizado: 

Del Asignado por la UEB:  1697.14 dólares  

Del Asignado por la Contraparte: 1100.56 dólares 

Total, de Presupuesto: $ 2797.70 dólares 

Periodo total de ejecución 

(Fechas) 
Desde: 02/12/2022 Hasta: 17/03/2023 

Fases cumplidas (Horas 

cumplidas) 
160 horas 

Número de docentes 

participantes: 
1 docente 

Número de estudiantes 

participantes: 
30 participantes 

Comunidad beneficiaria Ciudad de Guaranda 

Número de beneficiarios 

directos e indirectos 

114 bienes patrimoniales 

Beneficiarios directos: 400 personas  

Beneficiarios indirectos: UEB y GADMCG 

Convenio de respaldo Oficio de compromiso N.º 0138-MCh-A-GADCG con el Sr. 

Alcalde Luis Medardo Chimbolema  

 

2. GENERALIDADES 

El plan de Vinculación con la sociedad, plantea la creación  de un sistema de Vinculación, que 

articule las dimensiones interna y externa, generando la interacción de diversos actores y sectores 

sociales, a nivel local y nacional. En este sentido, se plantea la articulación de las siguientes  

instalaciones externas ``Articulación de los modelos de gestión y desarrollo local de los gobiernos 

autónomos descentralizados en la provincia Bolívar con las funciones sustantivas de la Universidad 

Estatal de Bolívar``: 

 

Está organizado para se encuentre el programa ``Articulación de los modelos de gestión y desarrollo 

local de los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia Bolívar con las funciones 

sustantivas de la Universidad Estatal de Bolívar ``, donde se encuentra la fase 1 del proyecto que es 

la actualización del inventario del patrimonio cultural del cantón Guaranda . 

Este proyecto tiene como objetivo identificar, registrar patrimonios culturales, además, cuantificar 

y cualificar dichos bienes, para incrementar y proteger estos bienes inmuebles dentro de la ciudad. 
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3. OBJETIVOS 

 

Actualizar y conservar el inventario del patrimonio cultural del Cantón Guaranda. 

 

Objetivos Específicos: 

Objetivo 1: Identificar, registrar e inventariar los bienes inmuebles que pertenecen al patrimonio 

cultural del Cantón Guaranda, utilizando los instrumentos técnicos y herramientas tecnológicas 

(SIPCE), proporcionadas por el INPC. 

- Se  revisó la información existente sobre los bienes patrimoniales del inventario 1997, que 

reposa en el GAD Municipal del cantón Guaranda. 

- Se capacitó sobre  la metodología y  los recursos tecnológicos a ser utilizados, para el 

levantamiento de información. Además se socializó el proyecto con los propietarios de las 

edificaciones patrimoniales. 

- Se levantó la línea base de la información preliminar otorgada por el Departamento de 

Planificación del GAD Municipal. 

Por lo tanto, si se alcanzó en un 100% los resultados esperados, según el objetivo uno. 

 

Objetivo 2: Cuantificar y cualificar los bienes culturales pertenecientes al patrimonio cultural del 

cantón Guaranda, para una eficiente gestión, por parte del GAD, de la competencia de “...preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para 

estos fines...”. del cantón Guaranda. 

- Se digitalizó y sistematizó la información del inventario 1997 que reposa en formato físico 

en el Departamento de Planificación del GAD Municipal del cantón Guaranda. 

- Se determinó los parámetros a recopilar por cada edificación patrimonial. 

- Se realizó el trabajo de campo para levantar la información requerida, mediante un 

formulario previamente establecido en la plataforma kobotoolbox, con su respectivo registro 

fotográfico. 

- Se actualizó y validó la información de las 114 edificaciones en el GAD municipal. 

- Se realizó una previa valoración de la información recopilada en el formulario final, 

 

Por lo tanto, si se alcanzó en un 100% los resultados esperados, según el objetivo dos. 

 

Objetivo 3: Incrementar y proteger los bienes inmuebles inventariados para el Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano “SIPCE”. 

- Se entregó la información final. 

- Se analizó la información recopilada, mediante una tabulación de datos. 

- Se entregó los productos requeridos por el GAD de Guaranda para la actualización al sistema 

SIPCE 

Por lo tanto, si se alcanzó en un 100% los resultados esperados, según el objetivo tres. 
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4. GRADO DE IMPACTO DEL PROYECTO 

Actualización de información para la toma de decisiones por parte del GAD Municipal del cantón 

Guaranda, para aumentar la resiliencia y protección de la vida, bienes, servicios y patrimonio, siendo 

los beneficiarios directos la población habitante correspondiente a un aproximado de 570 personas 

beneficiarias y 114 edificaciones patrimoniales.  

El impacto en los gestores del equipo técnico UEB- GAD municipal del cantón Guaranda fue 

positivo, porque se generó una sinergia interinstitucional de trabajo en equipo, para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Un pequeño grupo de beneficiarios, pidió mayor participación y compromiso por parte del GAD 

Municipal, en función de la protección, conservación y restauración de los bienes patrimoniales.  

 

 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ppXNIil6wLf0BGkysPB-MTHjx339UVss?usp=share_link 

 

Fichas digitalizadas 1997-2008 

Base de datos de las edificaciones patrimoniales en formato Excel, shapefile 

Mapa de resultados 

Tabulación de datos 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ppXNIil6wLf0BGkysPB-MTHjx339UVss?usp=share_link
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5.1. Resultados del cumplimiento de indicadores del proyecto 

Programa / proyecto Informe  

Objetivos o 

Resultados y 

porcentaje de 

cumplimiento 

Indicadores o 

Actividades 

Tiempo Real Cumpli

miento 

del 

indicado

r (%) 

Evidencias (fotografía o 

indicador de 

cumplimiento) 

Descripción 
Acciones 

correctivas Desde  Hasta  

Horas 

Cumplid

as 

1.- 

Identificar, 

registrar e 

inventariar 

los bienes 

inmuebles 

que 

pertenecen al 

patrimonio 

cultural del 

Cantón 

Guaranda, 

utilizando los 

instrumentos 

técnicos y 

herramientas 

tecnológicas 

(SIPCE), 

proporcionad

as por el 

INPC. 

(100%) 

 

Actividad 1. 

Revisión de la 

información 

que contiene el 

GAD de 

Guaranda. 

 
Actividad 2. 

Capacitación 

de la 

metodología y 

recursos 

tecnológicos a 

ser utilizados. 

 
Actividad 3 : 

Conformación 

de la línea base 

 

02/12/2022 26/01/2023 42 horas 100% 

 
https://drive.google.com/drive/fold

ers/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbH

QZB9BFRqnDR?usp=share_link 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/

folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10

_VRwWnc12pegek?usp=share

_link 

 

 

Descripción 1 

Análisis de la 

información 

existente sobre las 

edificaciones que 

constan en el 

inventario del año 

1997 en formato 

físico.

 
Descripción 2 

El coordinador de 

vinculación junto 

con los técnicos de 

planificación del 

GADMCG, 

brindaron dos 

capacitaciones a los 

estudiantes sobre las 

metodologías, 

términos 

arquitectónicos y 

recursos 

 Brindar más 

información 

concreta y 

precisa de las 

fichas y 

lugares 

donde se 

realizará el 

levantamient

o de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilw6b4TPAipC_iqF10_VRwWnc12pegek?usp=share_link
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https://drive.google.com/drive/fold

ers/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz

0_DR1N2Xl?usp=share_link 

 

 
https://drive.google.com/drive/fold

ers/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbH

QZB9BFRqnDR?usp=share_link 

 

 

tecnológicos a 

utilizar en el 

levantamiento de 

información. 

- Socialización del 

proyecto de 

vinculación UEB-

GADMCG y 

presentación del 

formulario con los 

dueños de las 

edificaciones 

patrimoniales de 

Guaranda en el salón 

Municipal. 

 
Descripción 3 

Descripción de la 

situación inicial del 

proyecto y análisis de 

datos preliminares. 

 

 

 

 

Contribuir 

con  más 

metodología

s y recursos 

para el 

levantamient

o de 

información. 

 

 

 

 

Actualizació

n permanente 

de la base de 

datos. 

2.- Cuantificar 

y cualificar los 

bienes 

culturales 

pertenecientes 

al patrimonio 

cultural del 

cantón 

Guaranda, para 

una eficiente 

gestión, por 

parte del GAD, 

Actividad 1 

Levantamiento 

de la 

información 

mediante un 

formulario 

previamente 

establecido en 

la plataforma 

kobotoolbox y 

07/02/2023 23/02/2023 98 horas 100% 

 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-

8_R2LV8SkP-?usp=share_link 

Descripción 1  

Los estudiantes 

realizaron el 

levantamiento de 

información in situ, 

utilizando el 

formulario 

desarrollado en la 

aplicación 

KoboToolbox, con la 

ayuda de las fichas en 

 

Realizar el 

levantamient

o en las 

fechas 

establecidas. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1N2Xl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1N2Xl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ou7oNn7F_KC_u2jjl5W7hRz0_DR1N2Xl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GAc9jBdXPvtnZBSOPhWbHQZB9BFRqnDR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-8_R2LV8SkP-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-8_R2LV8SkP-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f6P-BwFjEvGeV3htgbfN-8_R2LV8SkP-?usp=share_link
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de la 

competencia 

de 

“...preservar, 

mantener y 

difundir el 

patrimonio 

arquitectónico 

y cultural, y 

construir los 

espacios 

públicos para 

estos fines...”. 

del cantón 

Guaranda. 

(100%) 

el registro 

fotográfico. 

 
Actividad 2 

Sistematizació

n de la 

información 

preliminar. 

 
Actividad 3 

Evaluación de 

la información, 

según los 

productos 

generados. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-

3NPxiSGiG1?usp=share_link 

 

 

 

físico entregadas por 

los técnicos del GAD 

Municipal del cantón 

Guaranda. 

 

Descripción 2 

Se realizó la 

sistematización de la 

información 

preliminar levantada 

en la plataforma 

kobotoolbox. 

 

 

Descripción 3 

Realizar previa 

valoración de la 

información 

recopilada en el 

formulario final. 

 

 

 

 

Entregar 

información 

correcta y 

completa. 

 

 

 

 

 

Validación 

previa de los 

datos . 

 

3.- 

Incrementar y 

proteger los 

bienes 

inmuebles 

inventariados 

para el Sistema 

de 

Información 

del Patrimonio 

Cultural 

Ecuatoriano 

“SIPCE”. 

(100%) 

Actividad 1 

Entrega de la 

información 

final.

 
Actividad 2 

Análisis de la 

información 

recopilada, 

mediante una 

tabulación de 

datos.

 
Actividad 3 

24/02/2023 17/03/2023 20 horas 100%  
https://drive.google.com/drive/

folders/1aMnCNDrm0-

O3493y2vgtaG-

cj7sKjA2_?usp=share_link 

 

Descripción 1  

El coordinador de 

vinculación socializó 

la información final 

con el Director de 

Planificación, 

técnicos del 

GADMCG. 

 

Descripción 2  

Se elaboró la 

tabulación de datos 

 

Actualizaci

ón continua 

de la base 

de datos del 

GADMCG 

sobre el 

patrimonio 

cultural con 

enfoque de 

riesgos. 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSGiG1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSGiG1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r3CsXRXYNIvxs_2R162yt-3NPxiSGiG1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
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Entrega de los 

productos 

requeridos por 

el GAD de 

Guaranda para 

la actualización 

al sistema 

SIPCE 

 

 

 
https://drive.google.com/file/d/

1mBMpittFiZh2VRQeKRv5b

CGzhhULH8jn/view?usp=shar

e_link 
 

 
https://drive.google.com/drive/

folders/1aMnCNDrm0-

O3493y2vgtaG-
cj7sKjA2_?usp=share_link 

 

para ser analizado 

con el Director y 

técnicos de 

Planificación. 

 

Descripción 3  

Se entregó los 

productos requeridos 

al GADMCG. 

 

 

    160     

Limitaciones 

Encontradas 

Festividades de la navidad y carnaval. Además en algunas edificaciones se encontraban los arrendatarios y no los dueños para brindar la 

información. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mBMpittFiZh2VRQeKRv5bCGzhhULH8jn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCNDrm0-O3493y2vgtaG-cj7sKjA2_?usp=share_link
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1. INFORME ECONÓMICO 

6.A. PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UEB 

1. SUMINISTROS DE OFICINA 

Concepto  
Unidad  

(resmas, cajas, etc.) 

Cantidad  

(de resmas, 

cajas, etc.)  

Valor unitario  

(de resmas, cajas, etc.) 
Total ($) 

Papel Bond A4 de 75gr  rem  2 2,3 4.6 

Esferográfico und 10 0,08 0.8 

Cartulina A4 Kimberly und 20 0,02 0.4 

Marcador permanente und 1 0,23 0.23 

Lápiz Hb con goma und 12 0.06 0.72 

Carpeta de goma con vincha und 3 0,07 0.35 

Masking und 1 0,58 0.58 

Marcador Tiza líquida und 5 0,27 1.35 

Borrador de lápiz  und 1 0.23 0.23 

Archivador T/oficio und 1 1.14 1.14 

Cinta de embalaje  und 1 0.44 0.44 

Papel periódico plg 10 0.03 0.30 

Total (6.A.1) $11.14 

2. BIENES Y SERVICIOS A CARGO A LA UEB 

(Indicar todos los bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto, equipos en general, etc..) 

Concepto  Unidad  Cantidad  Valor unitario  Total  

Impresiones a color und 50 0.15 7.50 

 CD con portada und 1  1.50 1.50  

Anillado und 1 1.00 1.00 

Total (6.A.2)  $ 10,00 

3. HONORARIOS DEL COORDINADOR (Calculado en base a la carga horaria asignada en el distributivo, la RMU del coordinador principal y 

la duración del proyecto) 

 Valor  

Honorarios del coordinador  $ 1676 

Total (6.A.3) $ 1676 

 

TOTAL 6.A PRESUPUESTO CON CARGO A LA UEB ($ USA) 6.A.1+ 6.A.2+ 6.A.3 1697.14 



 FORMATO N.º 3  
INFORME FINAL DE PROGRAMA  

Y/O PROYECTO 
 
 
 

Página 10 de 13 

 

 

ANEXO 6.B. 

PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (Describir el detalle) 

1. SUMINISTROS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS Y OTROS BIENES 

Concepto  Unidad  Cantidad  Valor unitario  Total  

 SALARIO FUNCIONARIO  MUNICIPAL   2  543 $ 1100,56 

Total (2.B) $ 1100,56 

 

TOTAL 6.B PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE ($ USA) 6.B.1 $ 1100,56 

 

TOTAL, PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE EL PROYECTO ($ USA) 6.A+ 6.B 2797,70 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se realizaron las identificaciones correspondientes por medio de los estudiantes de la UEB para 

luego registrar y hacer los inventarios de los bienes patrimoniales del cantón Guaranda a través de 

la plataforma kobotoolbox la cual es una de las herramientas tecnológicas más utilizadas. 

El GAD municipal del cantón Guaranda más el equipo técnico de la UEB  creó un formulario en la 

cual se puede identificar las vulnerabilidades estructurales de forma cualitativa y así poder 

cuantificarlas y tener un valor de vulnerabilidad y poder preservar el patrimonio cultural. 

Mediante el formulario realizado se pudo identificar  las vulnerabilidades tanto antrópico como 

natural del patrimonio, lo cual es muy necesario para proteger los bienes e implementar nuevas 

estrategias con el fin de proteger el patrimonio cultural. 
 

 

Recomendaciones 

Realizar campañas de información en centros educativos y culturales para acercar el Patrimonio a 

estudiantes y adultos, y otorgar la oportunidad de que se conozca el Patrimonio. 

Desarrollar mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de los bienes 

patrimoniales. 

Implementar nuevos sistemas contra incendios ya que estos están presentes en todas las estructuras, 

también se hizo énfasis en las amenazas naturales de sismos y deslizamientos para crear ordenanzas 

municipales para la conservación y proteger nuestra cultura y patrimonio de la ciudad Guaranda. 
 

 

3. ANEXOS 

a) Oficio dirigido al Director de Investigación y Vinculación, (según formato) con un cuadro resumen 

con los nombres y apellidos completos de los estudiantes participantes, su número de cédula y horas 

cumplidas, durante todo el proyecto con la firma del Coordinador del programa o proyecto. El 

coordinador debe guardar las listas diarias firmadas por los estudiantes como evidencia. 

b) Documento de conformidad con la ejecución del proyecto emitido (o firmado) por la contraparte 

(Según modelo) y cualquier otro documento o producto generado durante el proyecto 

c) Otras fotografías, manuales, trípticos, etc. Cualquier evidencia que pueda respaldar los resultados. 

 

 

Observaciones  

 

Firma de Coordinador Principal 

  

 

 Asistente Administrativa de Investigación 

y Vinculación 

Fecha de entrega: 21/03/2023  Sello con Fecha de recepción  

 

 

Formato de Anexo 1 
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Guaranda, 21 de marzo de 2023 

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC. 

Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB 

Presente. - 

 
Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presentó el listado de estudiantes que 

participaron en el proyecto de vinculación titulado: Articulación entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guaranda y la Universidad Estatal de Bolívar. Fase 2 

Actualización del Inventario del Patrimonio Cultural del Cantón Guaranda”. Como 

Coordinador de este proyecto doy fe de que los estudiantes cumplieron con todas las labores 

estipuladas en el proyecto y en el tiempo previsto, cumpliendo las 160 horas requeridas según 

lo estipulado en el sistema y reglamento de Vinculación de la UEB y de lo cual presentó las 

evidencias correspondientes. 

 

N.º Apellidos y Nombres  Cédula Teléfono  

1 
Alcocer Velasco Angie Katherine  1723299721 0987535491 

2 Amangandi Toalombo Mirian Elizabeth 0250279668 0991966882 

3 Bayas Chacha Jessica Anabel 0250122090 0967078470 

4 Caluña Caspi Dayana Elizabeth 0202395596 0986647258 

5 Carrera Garofalo Jessenia Jasmin 2200315832 0939303576 

6 Carvajal Garofalo Merly Mishel 0605644178 0959939157 

7 Cornelio Tibanlombo Yuliana Maribel 2100879820 0959876833 

8 Llumiguano Chimbo Andreina Maritza 0250069358 0986907051 

9 Morocho Lema Danny Estalin 0202435459 0939874513 

10 Muñoz Zabala Jonathan Alexander 0202541447 0989476514 

11 Murillo Jumbo Melanie Estefania 1804174108 0993849232 

12 Pazmiño Narvaez Lizandro Jose 1501221426 0980369076 

13 Nasimba de la Cruz Roberth Javier 1727669481 0990895787 

14 Pilamunga Pujos Nicole Sthefanny 0250059730 0983424378 

15 Punina Espin María de los Ángeles 0250069093 0968082845 
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16 Punina Rea Lilian Elizabeth 0202624896 0982647413 

17 Quinatoa Hurtado Erika Germania 0202703419 0968635736 

18 Quinatoa Saltos Dora Piedad 0202031019 0997607756 

19 Quintana Mora Jennyfer Estefania 0202634291 0993610733 

20 Santana Guingla Andrea Belen 0250341161 0992494369 

21 Santana Saltos Edgar Santiago 0202562534 0991294566 

22 Sinche Pilco Kerly Mariela 0202630976 0991816128 

23 Sisa Pasto Tanya Tatiana 0250107208 0961512591 

24 Sislema Tocachi José Humberto 0605280973 0983993868 

25 Tierra Vargas Nashely Dayanne 0202399622 0994505564 

26 Tixilema Azogue Luis Vinicio 0202391363 0997847706 

27 Trujillo Palomino Gonzalo Fernando 0202342390 0991968301 

28 Vega Vaca Victor Jinson 1501270068 0963138621 

29 Yumiceba Tamami Gino Alexander 0250019866 0960934902 

30 Zapata Mendoza Luis Anthony 1208820348 0999084370 

Notas  

1. Los estudiantes de este listado deberán constar en la nómina que fue aprobada en  resolución de Consejo 

Universitario. 

2. En caso de existir estudiantes que se incluyan deben adicionar la resolución del consejo universitario.  

3. En caso de desvincularse  del proyecto de vinculación deberá hacer constar con el justificativo respectivo. 

 

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente 

 

 

 

 

 

Docente: Ing. Carlos Sampedro Ocampo León 

Teléfono: 0985551896 

Cédula: 0201032968 

Correo electrónico: cocampo@ueb.edu.ec 

 


