

MEDICIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTOS DE VINCULACION

NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES, PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN SEBASTIAN CANTÓN CHIMBO
CODIGO : 13-VS-I-2022 / 1 FASE

OBJETIVO: Proponer el uso de medidas preventivas para el control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos, en la Parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar.

COORDINADOR: Dr. Danilo Fabián Yáñez Silva

INSTRUCCIONES: El funcionario responsable de dar el seguimiento a los proyectos de Vinculación deberá marcar con una X en la opción que considere pertinente.

80. ¿Cómo calificaría usted los resultados por objetivos planteados?

Alta		Media	X	Baja	
------	--	-------	---	------	--

Baja: menor del 50%

Media: mayor a 50% y menor a 80%

Alta: 80% en adelante

2¿De acuerdo a la visita realizada a la entidad beneficiaria como califica la ejecución del proyecto y que aporte significativo generó?

Social	X	Económico		Político		Otros	
--------	---	-----------	--	----------	--	-------	--

3¿Cómo calificaría usted los productos y/o resultados entregados en base al desarrollo del proyecto?

Excelente		Bueno	X	Regular	
-----------	--	-------	---	---------	--

INDICADORES

238. Eficacia

Grado de cumplimiento de productos entregados (a)

GCP = (# Productos entregados / # Productos ofrecidos) * 100

GCA = (1/1) * 100 = 100 Transferencia de conocimiento

Grado de cumplimiento de objetivos (b)

GCO = (# Objetivos Alcanzados / # Objetivos Planificados) * 100

GCO = (100/100) * 100 = 100/%

Eficacia Total

ET = (a + b) / 2

ET = (100 + 100) / 2 = 100/%

239. Eficiencia

- Índice Financiero

IF = (Recursos Financieros Ejecutados / Recursos Financieros Asignados) * 100

IF = (11,14 / 40) * 100

IF = 27,8 %

240. Efectividad

EF = (Eficacia Total + Índice Financiero) / 2

EF = (100 + 27,8) / 2

EF = 63,9 %

NOTA: para la elaboración de este documento no se tomará en cuenta los honorarios del Profesor, por disposición del Dr. Carlos Ribadeneira Vicerrector de Investigación y Vinculación.

F.
LIC. ROLANDO VITERI NARANJO
AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN

F.
Dr. CARLOS RIBADENEIRA ZAPATA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN



Fecha	19-01/2023
Código del proyecto	13-VS-I-2022
Fase que cierra	1 fase /1 fase
Proyecto	Fomento De La Salud Animal Y La Aplicación De Medidas Preventivas De Enfermedades, Parasitarias En Bovinos, Ovinos Y Porcinos Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo
Coordinador del Proyecto	Dr. Danilo Fabián Yáñez Silva
Facultad/Carrera	Facultad De Ciencias Agropecuarias Recursos Naturales Y Del Ambiente, Carrera de Medicina Veterinaria.
Entidad Beneficiaria	Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo

1. CRONOGRAMA			
Fecha Inicio Programada	07/2022	Fecha Fin Programada	09/2022
Fecha Inicio Real	19/08/2022	Fecha Fin Real	14/10/2022

2. OBJETIVO GENERAL
Proponer el uso de medidas preventivas para el control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos, en la parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar

3. PRODUCTOS GENERADOS
Desparasitantes
Vitaminas




4. IMPACTO LOGRADO
<p><u>Impactos Positivos</u> Se tiene como expectativa fomentar la salud animal y la aplicación de tratamiento de enfermedades parasitarias en especies menores de la parroquia San Sebastián del Cantón Chimbo. En el cual se debe presentar un sistema de valorización en cuanto se trata a una correcta socialización para llegar a la comunidad y generar una ayuda con el servicio de brindar una correcta desparasitación y contribuir con una mejor información del ciclo de desparasitación para la parroquia San Sebastián. Así las personas conocerán la información que se brindará para ayudar a sus pequeños animales.</p> <p><u>Impactos Negativos</u> No se tiene previstos impactos negativos como consecuencia de la ejecución del presente proyecto.</p>

5. CIERRE DE INFORME ECONÓMICO						
Adquisiciones Programadas	Bienes/servicios/suministros	Presupuesto	¿Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	¿Se encuentra cerrada la adquisición?	Acta entrega recepción-devolución de bienes
Esferográfico		\$3,00	SI	\$0,80	SI	
Cartulina A4		\$2,00		\$0,40		
Kimberly				\$0,23		
Marcador Permanente		\$1,00		\$0,72		
Lápiz HB con goma				\$0,35		
Carpeta de Cartón con vincha		\$4,00		\$0,58		
Masking		\$5,00		\$1,35		
Marcador de tiza líquida				\$0,23		
Borrador de Lápiz		\$1,00		\$1,14		
Archivador T/Oficio		\$19,00		\$0,44		
Cinta de embalaje		\$5,00		\$0,30		
Papel Periódico Pliegos						
			Sub total	\$11,14		
Honorarios del Coordinador		\$0,00		\$320,00		
	Presupuesto Total	\$40,00	Ejecutado Total	\$331,14		

* Calculado en base a la carga horaria asignada en el distributivo, la RMU del coordinador principal y la duración del proyecto.

6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO		
Documento	Ubicación	
	Física	Digital
Anexo I. Formato 1 Propuesta de vinculación	x	X
Anexo II, 2_Formato _ Informe Bimensual_ De_ vinculación.	x	x
Anexo III, 3_Formato _ Informe Final_ De_ Proyecto de vinculación.	x	x
Anexo IV, 4_Formato _ Acta_Cierra_ De_ Proyecto de vinculación	x	x
Anexo V Oficio dirigido al vicerrector	x	x

7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Se ejecutó, la planificación del proyecto con el apoyo de la tenencia política, la parroquia, quienes nos brindaron las aperturas necesarias para llevar a cabo cada una de las actividades.

Elaborado Por	Aprobado	Autorizado
 Dr. Danilo Yanez	 Ing. Marcelo Vilcacundo	 Dr. Carlos Brugada
Coordinador del Proyecto	Director Investigación y Vinculación	Vicerrector de Investigación y Vinculación

Nota: esta información será utilizada con todos los estamentos universitarios y además será para controles (Contraloría y Evaluación Institucional).




Guaranda, 19 de enero de 2023

Doctor
Carlos Ribadeneira.
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
Presente

Luego de expresarle un cordial saludo, me permito remitir a usted la nómina de estudiantes que participaron en el Proyecto de Vinculación denominado: (FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN SEBASTIAN CANTON CHIMBO. Código 13-VS-I-2022, perteneciente al 18 de agosto del 2022, I convocatoria del año correspondiente y fecha de aprobación.

En calidad de Coordinador (a) del proyecto, DECLARO que los estudiantes ejecutaron todas las labores estipuladas y dentro del tiempo previsto, cumpliendo con las 96 horas requeridas según lo estipulado en el Sistema y Reglamento de Vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, por lo que solicito, muy comedidamente, autorice la elaboración de los certificados de vinculación con sus respectivas calificaciones, según la nómina siguiente:

Nº	Nombres y apellidos	Cédula	Calificación	
			Números	Letras
1.	Amán Morales Angelica Maria	1850925353	10	Diez
2.	Barba Arias Kevin Alexander	1727486928	10	Diez
3.	Coro Mullo Nury Elizabeth	1600710550	10	Diez
4.	Bermeo Sanchez Melida Geoconda	0202262663	10	Diez
5.	León Ortiz Vanessa Carolina	1722250899	10	Diez
6.	Medina Villena Johana Lizbeth	1804787024	10	Diez
7.	Ruiz Sampedro Liseth Marisela	0604108928	10	Diez
8.	Tovar Gomez Byron Rolando	0201521267	10	Diez
9.	Velasco Alulema Paola Belen	1500956469	10	Diez
10.	Zúñiga Yasaca Rita Alexandra	0605493048	10	Diez


Profesor Dr. Danilo Yáñez

Teléfono: 0981175573

Cédula: 0201168754

Correo electrónico: dyanez@ueb.edu.ec

Guaranda, 19 de octubre del 2022

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.

Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le informo que yo como Teniente Político de la Parroquia de San Sebastián hemos revisado y estamos de acuerdo y conformes con el informe presentado del proyecto titulado: **“FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN SEBASTIÁN CANTÓN CHIMBO”** e informamos que los estudiantes participantes desarrollaron su trabajo de acuerdo al cronograma, entre los meses de agosto, septiembre y octubre de forma satisfactoria.

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente



Firmado electrónicamente por:

LUIS ALDO

TARIS

Tecnólogo Luis Aldo Olivares

Teniente Político de la Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo

Teléfono: 0994146935

Cedula: 0201582673

Guaranda agosto 18, 2022
RCU - 009 - 2022 - 116

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL, ABG. MÓNICA LEÓN GONZÁLEZ, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, CERTIFICA: QUE el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria (009), realizada el 18 de agosto del 2022;

SEXTO PUNTO: Análisis y Resolución del Informe de la Primera Convocatoria del año 2022 de Proyectos de Vinculación con la Sociedad.

**EL CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSIDERANDO:**

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 350, determina "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo";

QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES en su artículo 8 manifiesta. - "La Educación Superior tendrá los siguientes fines: h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o Vinculación con la Sociedad";

QUE, la Ley ibidem en su artículo 11, menciona. - "El Estado proveerá los medios y recursos para las instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, y brindará las garantías para que las instituciones del Sistema cumplan con: c) Facilitar la Vinculación con la Sociedad a través de mecanismos institucionales o cualquier otro establecido en la normativa pertinente";

QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 17 determina, "Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República [...]";

QUE, la Ley ibidem en su artículo 87, determina.- requisitos previos a la obtención del título. "Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de Vinculación con la Sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. En el caso de las y los egresados de las Facultades de jurisprudencia, derecho y ciencias jurídicas se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial";

QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 88, manifiesta. - "Servicios a la comunidad. Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá



QUE, el Reglamento ibidem, en su Disposición General Octava establece que: "los estudiantes que hayan concluido su malla curricular o que actualmente cursen las mallas curriculares vigentes, previo a la expedición del presente Reglamento, en su proceso de titulación se sujetarán a las normas vigentes al momento de iniciar sus estudios";

QUE, el Reglamento de Régimen Académico en su artículo 50 señala. - Vinculación con la sociedad.- "La Vinculación con la Sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad y la responsabilidad social de las instituciones del Sistema de Educación Superior con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y la solución de problemáticas del entorno, desde el ámbito académico e investigativo";

QUE, El Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar en su artículo 22, menciona los deberes y atribuciones del Consejo Universitario, literal d) Aprobar reglamentos, reformas y normativa de la Universidad Estatal de Bolívar; y, g) Determinar Políticas para la Gestión Institucional";

QUE, la Comisión de Investigación mediante Resolución Nro. RCIV-SO-005-2022-039 de fecha 4 de agosto del 2022, sugiere al Consejo Universitario la aprobación de 45 propuestas de Proyectos de Vinculación con la Sociedad, correspondientes a la Primera Convocatoria del año 2022 y tres fases de proyectos aprobados en la segunda convocatoria del año 2019";

RESUELVE: "APROBAR EL INFORME CON 44 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL AÑO 2022; Y, TRES FASES DE PROYECTOS APROBADOS EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL AÑO 2019".




CODIGO:		12-VS-I-2022		NOMBRE		CEDULA	
NOMBRE DEL PROYECTO		FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL, IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE PARASITOS Y DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN BOVINOS Y PORCINOS DEL SECTOR GUAPUNGOTO, PARROQUIA SAN LORENZO, DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR.					
Pregrado	X	Posgrad	O				
FACULTAD		CIENCIAS AGROPECUARIAS, RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE					
CARRERA		MEDICINA VETERINARIA					
COORDINADOR PRINCIPAL		DANILO FABIAN YANEZ SILVA					
COORDINADOR SUBROGANTE							
FASES		1					
FECHA INICIO PLANEADA		07/2022					
FECHA FIN PLANEADA		10/2022					
PRESUPUESTO, USD		40					


CODIGO:		13-VS-I-2022		NOMBRE		CEDULA	
NOMBRE DEL PROYECTO		FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, CHINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN SEBASTIAN CANTÓN CHIMBO.					
Pregrado	X	Posgrado	O				
FACULTAD		CIENCIAS AGROPECUARIAS, RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE					
CARRERA		MEDICINA VETERINARIA					
COORDINADOR PRINCIPAL		DANILO FABIAN YANEZ SILVA					
COORDINADOR SUBROGANTE		FABIAN SAYAS MOREJON					
FASES		1					
FECHA INICIO PLANEADA		07/2022					
FECHA FIN PLANEADA		09/2022					
PRESUPUESTO, USD		40					



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
RECIBE: Dr. DANILO YANEZ SILVA
FECHA: 19 DE OCTUBRE 2022
ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN
PV-13-VS-1-2022

CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2	RM	PAPEL BOND A4 DE 75 GR	2,3	4,6	FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS, PARROQUIJA SAN SEBASTIAN, CANTON CHIMBO.
10	UN	ESFEROGRÁFICO	0,08	0,8	
20	UN	CARTULINA A4 KIMBERLY	0,02	0,4	
1	UN	MARCADOR PERMANENTE	0,23	0,23	
12	UN	LÁPIZ HB CON GOMA	0,06	0,72	
5	UN	CARPETA DE CARTON CON VINCHA	0,07	0,35	
1	UN	MASKING	0,58	0,58	
5	UN	MARCADOR TIZA LÍQUIDA	0,27	1,35	
1	UN	BORRADOR DE LÁPIZ	0,23	0,23	
1	UN	ARCHIVADOR T/OFICIO	1,14	1,14	
1	UN	CINTA DE EMBALAJE	0,44	0,44	
10	UN	PAPEL PERIÓDICO PLIEGOS	0,03	0,30	
TOTAL USD				11,14	


Lcdo. ROLANDO VITERI-MARANÓN
Ayudante de Investigación
CUSTODIO - ENTREGA


Dr. DANILO YANEZ SILVA
Coordinador del Proyecto
CUSTODIO - RECIBE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

N. 060410892-8

ESTADO: CIUDADANÍA
**RUÍZ SAMPEIRO
 LISETH MARISOLA**
 LUGAR DE NACIMIENTO:
**CHIMBORAZO
 GUANO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1995-01-29**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**





EDUCACIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
RUÍZ RUÍZ ALEJANDRO ANSEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
SAMPEIRO GAVILANES ROSA EDITH
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
**RIOBAMBA
 2017-06-18**
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
2027-06-18

V3333V222






CÉDULA DE IDENTIDAD REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR:
**ZUNIGA YASACA
 RITA ALEXANDRA**
 NACIONALIDAD:
ECUATORIANA
 FECHA DE NACIMIENTO:
03 MAR 1999
 LUGAR DE NACIMIENTO:
**CHIMBORAZO RIOBAMBA
 VELOZ**

SEXO:
MUJER
 No. DOCUMENTO:
038930165
 FECHA DE VENCIMIENTO:
08 OCT 2032

NACIONALIDAD:
VELEZ

NUI.0605493048





APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
ZUNIGA BERRONES NESTOR HELEDDONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
YASACA PILCO GLADYS GEORGINA
 ESTADO CIVIL:
CASADO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE:
AUGULLA QUESHI RUBEN DARIO
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUARANDA 08 OCT 2022

CÓDIGO DACTILAR:
V4333V4222
 TIPO SANGRE: **O+**

DONANTE:
No donante

F. Alvear
 DIRECTOR GENERAL

I<ECU0389301659<<<<<0605493048
 9903034F3210064ECU<NO<DONANTE?<
 ZUNIGA<YASACA<<RITA<ALEXANDRA<





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

N. 185092535-3

ESTADO: CIUDADANÍA
**AMAN MORALES
 ANGELICA MARIA**
 LUGAR DE NACIMIENTO:
**TUNGURAHUA
 AMBATO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1999-04-13**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**





EDUCACIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
AMAN BARRIDO HECTOR CRISTOBAL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
MORALES BLVA CECILIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
**PELLEO
 2017-08-14**
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
2027-08-14

V3333V1143






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VELASCO ALULEMA
PAOLA BELEN
LUGAR DE NACIMIENTO
NAPO
EL CHACO
EL CHACO
FECHA DE NACIMIENTO 1998-03-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 150095646-9






INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V284313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELASCO ALULEMA HILDA FIEDAD
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUARANDA
2021-01-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2031-01-21







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BERMEO SANCHEZ
MELISA GECONDA
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHOYO
CLEMENTE BAQUERZO
FECHA DE NACIMIENTO 2000-08-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 020226266-3






INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLER
V4043V1244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMEO BERMEO ANGEL ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ CARVAJAL BELOICA MARIANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUARANDA
2018-07-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-07-31








REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORO MULLO
NURY ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
PASTAZA
PUYO
FECHA DE NACIMIENTO 1998-12-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 160071055-0






INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILL. EN CIENCIAS
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORO YASAGA JUAN JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MULLO CHIMBO MARIA MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PASTAZA
2020-03-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-03-11








REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
172225089-9

LEON ORTIZ VANESSA CAROLINA
PICHINCHA
QUITO
COTACOLLO
1995-06-24
EQUATORIANA
MUJER
SOLTERO





EDUCACIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
E13331221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON REA LUIS ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTIZ GAVILANES CARMEN ELENA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2015-03-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-07







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
172748692-8

BARBA ARIAS KEVIN ALEXANDER
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
1997-06-29
EQUATORIANA
M
SOLTERO





EDUCACIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILL EN CIENCIAS
V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARBA JIMENEZ WILLIAM RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARIAS AREVALO NELLY DEL ROCIO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
RUMINAHUI
2016-02-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-05







CÉDULA DE IDENTIDAD REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

APPELLIDOS Y NOMBRES MEDINA VILLERA
CONDICIÓN CIUDADANÍA
NOMBRES JOHANA LIZBETH
NACIONALIDAD ECUATORIANA
FECHA DE NACIMIENTO 06 ABR 1996
LUGAR DE NACIMIENTO TUNGURAHUA PELLEO
PELLEO
PRIMA DEL TITULAR

SEXO MUJER
Nº DOCUMENTO 033120197
FECHA DE VENCIMIENTO 25 AGO 2022
Nº LEGAN 322907






APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MEDINA PELLAPA CARLOS JOVANY
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VILLENA MASQUENZA SILVIA MARLITH
ESTADO CIVIL SOLTERO
CODIGO ORITCAR E33352242
TIPO SANGRE A+

CONANTE No asignado

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN GUARANDA 25 AGO 2022
DIRECTOR GENERAL

I<ECU0331301072<<<<<1804787024
9304088F3208254ECU<NO<DONANTE8
MEDINA<VILLENALIZBETH





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSAJOS

CIUDADANIA: CIUDADANA
PSA: 020102/120-7

APPELLIDO Y NOMBRES: TOVAR GOMEZ BYRON ROLANDO

LUGAR DE NACIMIENTO: BOLIVAR GUARANDA GAERSEL I VENTURILLA

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-04-12

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

Estado: GERMANIA JANWETH BORJA BORJA



CIUDADANIA: CIUDADANA
PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

PSA: E334310242

APPELLIDO Y NOMBRES DEL SEÑOR: TOVAR RUEDA MIGUEL ANGEL

APPELLIDO Y NOMBRES DE LA SEÑORA: GOMEZ GARCIA ROSA AMADA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2011-03-10

FECHA DE EXPIRACION: 2021-03-10



**PROPUESTA DE PLAN, PROGRAMA Y/O PROYECTO DE
VINCULACIÓN**

I. DATOS INFORMATIVOS				
TIPO DE PROPUESTA	Program a	()	Proyecto	(x)
CÓDIGO DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO:	13-VS-I-2022			
NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO:	FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN SEBASTIAN CANTON CHIMBO.			
COORDINADOR PRINCIPAL:	Nombres Apellidos: Dr. Danilo Fabián Yáñez Silva			
	Celular: 0981175573 Email: dyanes@ueb.edu.ec			
COORDINADOR SUBROGANTE:	Nombres Apellidos: Dr. Fabián Bayas Morejón			
	Celular: 0990316224 Email: fbayas@ueb.edu.ec			
NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES PREVISTOS:	10			
CARRERAS PARTICIPANTES:	Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente Carrera de Medicina Veterinaria			
FECHA INICIO:	Julio 2022			
FECHA FIN PLANIFICADO:	Septiembre 2022			
NUMERO DE FASES PREVISTAS (HORAS PREVISTAS):	1 Fase (96 horas)			
DOMINIO, LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y/O VINCULACIÓN:	Salud y Bienestar Animal			
ALINACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA POLÍTICA PÚBLICA (Justifique alineación):	<p>Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Facultar la vinculación de la Universidad con Sectores sociales, productivos y culturales. 2) Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 3) Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. <p>Eje 2: Economía al servicio de la sociedad</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización 5) Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir. 			


CAMPO AMPLIO DE CONOCIMIENTO:	Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria
CAMPO ESPECÍFICO DE CONOCIMIENTO:	Veterinaria
CAMPO DETALLADO DE CONOCIMIENTO:	Veterinaria

2. CONTRAPARTE (Datos de la comunidad receptora de la vinculación)

Nombre de la entidad beneficiaria	Parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar.
Datos de la persona responsable de la Entidad Beneficiaria: Luis Aldo Olivares – Teniente Político	
Tipo de Organización: Relevancia social	
Dirección: San Sebastián	
Teléfono: 0994146935	
Correo electrónico:	
Beneficiarios Directos e Indirectos: Directos: 50 Familias de la parroquia Indirectos: 600 animales entre bovinos, porcinos y ovinos	
Documento habilitante: Carta de intención y aceptación.	

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO

Alcance: Nacional () Regional () Provincial () Local (x)			
Provincia (s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)
Bolívar	Chimbo	San Sebastián	Central, Pimbuulo, El Batán,



Ubicación. – La parroquia de San Sebastián se encuentra ubicada al sur-occidente del cantón Chimbo, provincia Bolívar, en la ladera izquierda del ramal de la cordilla de Chimbo a 2.470 msnm.

Límites. - al **norte** separada por el río Pamba Urco, que separa de las parroquias de la Magdalena y la Asunción; al **sur** separada por la quebrada Chanchayacu que separa del cantón San Miguel; al **este** separado por el río El Batán que separa del cantón San José de Chimbo; al **oeste** separada de la Parroquia La Magdalena.

Población. - de 1.140 habitantes de acuerdo al censo de población 2010

Extensión. –Tiene una superficie de 10.53 km². (1.053ha)

Clima. - Frío seco con una temperatura promedio 12°C

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN; PROBLEMA A RESOLVER

ANTECEDENTES:

La parroquia de "San Sebastián" del Cantón Chimbo, Provincia Bolívar, es una organización de tercer grado, la cual necesita ser capacitada en el: FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS, para la participación directa de productores y consumidores mediante la formación y capacitación que contribuya una mejor calidad de vida.

La Universidad Estatal de Bolívar entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Colectividad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la Comunidad su colaboración en Áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, con la Escuela de Medicina Veterinaria.

JUSTIFICACIÓN:

Como estudiantes de la facultad de medicina, como prerrequisito para graduación, los estudiantes debemos realizar un proyecto de vinculación he aquí el motivo por que se realiza , teniendo en cuenta que la palabra vinculación busca ayudar y beneficiar a ciertos grupos de familia con una problemática, sin embargo la crianza de ganado bovino, ovinos y porcinos es una de las actividades económicas agropecuarias que contribuyen al suministro de un alimento fundamental para la población y además es fuente de ingreso, para muchas familias, y que pese a las condiciones donde se desarrolla la crianza y producción de estos animales pueden haber parásitos, es por ello que el presente proyecto tiene como objetivo la aplicación de medidas preventivas en el tratamiento de enfermedades parasitarias en bovinos, ovinos y porcinos de manera especial en la parroquia san Sebastián del cantón chimbo, en busca de mejorar la calidad de vida de los animales y control de los altos índices de parásitos según lo reporta Cesar Paredes en una tesis, que gracias a un control de parásitos se darán cambios positivos como el incremento en la producción. Muchos de los ganaderos dedicados exclusivamente a la crianza y producción de estos animales antes menciones, desconocen la importancia y la gran problemática con la incidencia de parásitos en sus animales, es por ello también que se busca concientizar e informar a la comunidad.

En conocimiento de la problemática que se presenta en el sector rural, en cuanto a múltiples factores como insectos y parásitos que afectan la salud de los animales, esto debido falta de conocimiento necesario en el manejo ganadero y el empleo de insumos que elevan la condición salubre en la ganadería, ya que en muchos casos los dueños de los animales desconocen de medios idóneos en la crianza y no realizan los controles pertinentes establecidos como normativas, o a su vez dejan por encargo el manejo de sus animales a terceros, quienes en muchos de los casos aplican técnica y/o caducas en la ganadería moderna.

Ahora bien, la asistencia técnica es una metodología que busca facilitar la transferencia de conocimientos a los productores mediante un aprendizaje participativo, interactivo y tecnológico, realizando una propuesta tendiente a mejorar a corto plazo la capacidad de los parámetros crianza y desarrollo de las especies a intervenir en el sector beneficiario.

La viabilidad técnica del proyecto es alta, en vista que se cuenta con la apertura de los productores que se involucran en el presente proyecto; los procesos de desparasitación y vitaminización se llevarán a cabo con equipos y medicamentos nacionales en un 85% y un 15% de los mismos serán de origen extranjero, los cuales se encuentran disponibles en varias casas comerciales con sede en la provincia, de venta de productos para el manejo de distintos hatos.

El proyecto se realiza sin fines de lucro, el mismo que se encuentra dirigido a establecer un beneficio neto al productor que busca mejorar los procesos de crianza y salud de sus animales, además de reflejar que el proyecto de intervención si genera un efecto positivo a corto plazo y se encuentra tendiente a mejorar las condiciones salubres de las especies, motivando al productor a empoderarse en la actividad y a tener una guía para un correcto manejo parasitario y vitamínico.

Es por ello que la Universidad Estatal de Bolívar apoya a esta labor solidaria a través del talento humano, en esta ocasión la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Medicina Veterinaria contempla trabajar en el proyecto de la aplicación de medidas preventivas en el tratamiento de enfermedades parasitarias en bovinos, ovinos y porcinos de la parroquia San Sebastián, del cantón Chimbo, Provincia Bolívar. Con eje al desarrollo de la economía familiar, dirigido a los miembros de estas comunidades, periodo 2022.


PROBLEMA:

Los pobladores que se dedican a la explotación pecuaria no están correctamente capacitados para tener un adecuado manejo en las especies de producción; conocimientos muy limitados en ámbitos como: medidas preventivas para el control de parásitos, la importancia de la vitaminización; lo cual ha significado un incremento apreciable de casos relacionados con parásitos, y dado el crecimiento de estos la situación de salud animal y la producción se ha visto afectada, lo que tiene un efecto directo en pérdidas económicas ya que han venido realizando estas actividades de manera tradicional sin contar con un profesional que les brinde una asesoría técnica de cómo mantener una calidad de vida y salud animal óptimos.

Aquí toma relevancia la participación de la UEB que a través de este programa permitirá diseñar y producir estrategias para impulsar medidas preventivas y al mismo tiempo

mejorar la calidad de vida de la población. También, permitiría generar alianzas con el sector productivo, estatal y académico estableciendo la triple hélice que impulsa de alguna manera el desarrollo de la región. La UEB posee la capacidad científica y tecnológica para proponer cambios que permitan una adecuada salud animal mediante su valorización. Con estos antecedentes hemos llegado a la conclusión que los posibles beneficiarios necesitan capacitación y apoyo técnico para mejorar las condiciones de salud animal del ganado bovino, ovino y porcino de la Parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar.

5. Árbol de Objetivos, Actividades y Resultados (Podrá ajustarlo a su programa y/o proyecto aumentando o disminuyendo el número de objetivos, actividades y resultados esperados)



Detalle de las Actividades previstas por Objetivo Especifico	
Objetivos Especificos	Actividades a cumplir
OE1. Recopilación de información de la producción pecuaria, control de parásitos, y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos en la parroquia de San Sebastián	<p>A1.1. Recopilación de información acerca del control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos de la parroquia San Sebastián</p> <p>A1.2. Tabular la información recopilada de los datos en forma electrónica</p> <p>A 1.3. Investigar cuanta relevancia tienen las buenas prácticas de ordeño, el manejo de animales de producción y la desparasitación en bovinos, ovinos y porcinos dentro del sector.</p>
OE2. Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos	<p>A 2.1. Planificación y ejecución de las actividades que se van a realizar para la elaboración del proyecto de vinculación con la comunidad.</p> <p>A 2.2. Incrementar los parámetros productivos de los bovinos, ovinos y porcinos generando ganancias económicas.</p> <p>A 2.3 Fomentar el uso de antiparasitarios apropiados para ganado lechero, ovinos y porcinos y así evitar riesgos sanitarios de los productos destinados a consumo humano.</p>
OE3. Determinar el nivel de aplicación de lo aprendido en las capacitaciones	<p>A3.1. Elaboración de encuestas para determinar la aplicación de buenas prácticas de ordeño, manejos de porcinos y ovinos.</p> <p>A3.2. Elaboración de material virtual relacionado a las buenas prácticas de ordeño y desparasitación en bovinos, ovinos y porcinos</p> <p>A3.3. Proyección de videos educativos explicando la importancia que tiene las buenas prácticas de ordeño y el manejo de animales de producción, así como desparasitación en bovinos, ovinos y porcinos</p>

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN				
Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Aporta en el ámbito informativo a la comunidad mediante charlas explicativas sobre buenas prácticas en desparasitación y vitaminización en bovinos, ovinos y porcinos mediante la aplicación de insumos médicos para el mejoramiento de la productividad.	Al finalizar el proyecto se fomentará en el adecuado manejo sanitario tendiente a mejorar la salubridad de los animales de producción.	Mediante la utilización de informes, material didáctico como: presentaciones visuales, trípticos volantes, informando sobre el proyecto por medio de fotos y videos	Controlar la tergiversación de información, promoviendo procesos concretos al productor, además de difundirlas en los medios comunicativos.
PROPÓSITO	Proponer el uso de buenas prácticas desparasitación y vitaminización en bovinos, ovinos y porcinos en la parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar.	Plantear un adecuado manejo diario de los procesos tendientes al mejoramiento productivo mediante la desparasitación y vitaminización en la parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar.	Mediante la utilización de informes, material didáctico como: diapositivas, volantes, trípticos; documentando el proyecto por medio de fotos y videos.	La falta del acceso a internet es uno de los principales inconvenientes de comunicación en las zonas rurales de los pequeños o medianos productores.

COMPONENTES	<p>1. Recopilar información sobre la comunidad interesada en la desparasitación y vitaminización especialmente en la parroquia San Sebastián del cantón Chimbo que le permita al propietario y a la vez nos permitirá conocer la incidencia de la práctica de estos métodos para el control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos.</p> <p>2. Organizar capacitaciones sobre la importancia del control de parásitos, en cada especie, así como las ventajas que contrae una desparasitación y vitaminización.</p> <p>3. Determinar el nivel de aplicación con las dosis de los medicamentos a utilizar en la desparasitación y vitaminización en bovinos, ovinos, porcinos en la conferencia.</p>	<p>Se pretende alcanzar un apropiado conocimiento en uso de fármacos en las diferentes especies para el control con respecto a la desparasitación y vitaminización de bovinos, ovinos, porcinos dirigidos a las personas de la comunidad que pertenece a la Parroquia de San Sebastián, la cual es relativamente fundamental con el fin de tener una mayor producción.</p>	<p>Mediante la utilización de informes, material didáctico como: diapositivas, volantes, trípticos; documentando el proyecto por medio de fotos y videos</p>	<p>Que las personas a quien va dirigida la información no tengan las herramientas informáticas para adquirir conocimiento sobre el tema establecido</p>
-------------	--	--	--	---

ACTIVIDADES	<p>1. Recopilación de información de la incidencia de desparasitación y vitaminización en la parroquia de San Sebastián del Cantón Chimbo.</p> <p>2. Planificación y ejecución de las actividades que se van a realizar para la elaboración del proyecto de vinculación con la comunidad.</p> <p>3. Elaboración de encuestas para determinar la aplicación de desparasitación y vitaminización.</p>	<p>Se identificará las herramientas adecuadas de difusión referente al material informativo que aportará al conocimiento de los pequeños productores agropecuarios.</p>	<p>Mediante la utilización de informes, material didáctico como: diapositivas, volantes, trípticos; documentando el proyecto por medio de fotos y videos.</p>	<p>Que puedan adquirir más conocimiento sobre un manejo adecuado del ordeño y una aplicación de antiparasitarios</p> <p>mínimo de una vez por año en los animales de la parroquia de San Sebastián del Cantón Chimbo.</p>
--------------------	---	---	---	---

7. IMPACTO ESPERADO				
Tipo de impacto:				
Social:	X	Ambiental		Otro:
Político:		Cultural:		
Económico:	X	Otro:		
<u>Impactos Positivos</u>				
<p>Se tiene como expectativa fomentar la salud animal y la aplicación de tratamiento de enfermedades parasitarias en especies menores de la parroquia San Sebastián del Cantón Chimbo. En el cual se debe presentar un sistema de valorización en cuanto se trata a una correcta socialización para llegar a la comunidad y generar una ayuda con el servicio de</p>				

brindar una correcta desparasitación y contribuir con una mejor información del ciclo de desparasitación para la parroquia San Sebastián. Así las personas conocerán la información que se brindará para ayudar a sus pequeños animales.

Impactos Negativos

No se tiene previstos impactos negativos como consecuencia de la ejecución del presente proyecto.

8. RECURSOS

Humanos: Docentes encargados de vinculación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, estudiantes de vinculación.

Materiales y herramientas: Se utilizarán herramientas e insumos necesarios para lograr el objetivo general y los objetivos específicos propuestos en este programa.

Físicos: Si aplica porque este programa se ejecutará de manera presencial, por lo cual se capacitará mediante charlas y realización de dicho proyecto, en la Parroquia de San Sebastián del Cantón San José de Chimbo de la Provincia de Bolívar con su debida restricción sanitaria.

Tecnológicos y equipos: La descripción detallada de los recursos tecnológicos y equipos están detallados en el anexo correspondiente al presupuesto y en el cronograma valorado.

Recursos: \$ 200.00

9. PRODUCTOS ESPERADOS

Un proyecto de concientización sobre un buen manejo en las especies ovinas, porcinas y bovinas con el fin de prevenir patologías y además lograr una menor carga parasitaria para garantizar la seguridad alimentaria en la parroquia de San Sebastián y el resto del país

10. OBSERVACIONES

ANEXO J

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR FASE DE EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO: APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS EN LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DEL CANTON CHIMBO.

NOMBRE DEL PROFESOR COORDINADOR: Dr. Danilo Yáñez

NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 10

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120 Familias

Objetivos	Actividades	Nº horas por estudiante	Tiempo estimado	
			Desde dd/mm/aa	Hasta dd/mm/aa
Objetivo 1	Actividad 1. Instrumentos para recopilar la información	10	02/07/2022	03/07/2022
	Actividad 2. Preparación de material didáctico	10		
	Actividad 3. Utilización de instrumentos virtuales (redes sociales)	5	09/07/2022	10/07/2022
Objetivo 2	Actividad 1. Capacitación en sanidad animal	10	16/07/2022	16/07/2022
	Actividad 2. Realización de publicidad de la guía científica en las páginas de la UEB	5	23/07/2022	24/07/2022
	Actividad 3. Publicación del video educativo (evidencia de la charla)	5	30/07/2022	30/07/2022
Objetivo 3	Actividad 1. Desparasitación animal (bovinos, ovinos y porcinos)	36	25/07/2022	26/07/2022
	Actividad 2. Comunicación a través de medios (UEB)	5	06/08/2022	27/08/2022
	Actividad 3. Compartir virtualmente la información recopilada.	10	03/09/2022	03/09/2022
Total, de horas por fase de ejecución (Sumatoria de horas multiplicada por número de estudiante)		96		

ANEXO 2-A

PRESUPUESTO CON CARGO A LA UEB (Describir el detalle)

1. SUMINISTROS DE OFICINA

Suministro	Unidad (resmas, cajas, etc.)	Cantidad (de resmas, cajas, etc.)	Valor unitario (de resmas, cajas, etc.)	Total (\$)
Resma de papel	Paquete x500	3	4.00	\$12.00
Esferos	Caja x24	2	5.65	\$11.30
Lápiz	Docena	4	3.00	\$12
Regla	Por unidades	5	0.50	\$2.50
Total (1)				\$37.80

2. IMPRESIONES Y SERVICIOS

Internet (meses)	Meses			\$10
Computadora	Meses			
Impresiones	Hojas			\$30
Total (2)				\$40

3. MATERIAL DIDÁCTICO

Cartulinas	Paquete x10	1	3.50	\$3.50
Marcadores	Docena	1	0.70	\$8.40
Cinta adhesiva	Por Unidades	2	2.00	\$4.00
Total (3)				15.90

4. INSUMOS Y FÁRMACOS VETERINARIOS

Insumos	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
Jeringuillas 10ml	Caja x100	3	15	\$45
Mascarillas	Caja x 50	6	4	\$24
Guantes de nitrilo	Caja x100	1	17	\$17
Fármacos veterinarios				
Albendazol "misil"	1000 ml	3	30	\$90
fosfoflex	500 ml	3	28,00	\$84
Complejo B bplex	500 ml	3	18,00	\$54
Total (4)				\$341.44

ANEXO 2.B.
PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (Describir el detalle)

1. SUMINISTROS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS Y OTROS BIENES

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
Movilización				
Transporte	Vehículo			\$20
Refrigerio	Docena			\$20
Otros Bienes				
Instalaciones de la casa comunal				
Refrigerios				\$30
			Total (2.B)	\$70

TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO (\$USA)

2.A+2.B

\$501,40

Nota aclaratoria: (El presupuesto con cargo a la UEB dependerá de lo asignado por los entes de control correspondientes.)

Anexo 3. Listado de estudiantes participantes con su número de cédula

Anexo 4. Carta aval de la contraparte donde se realizará la vinculación

Guaranda, 30 de julio de 2021

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.
Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo por este medio le hago llegar el listado de estudiantes que van a participar en el proyecto de vinculación titulado **“ fomento de la salud animal y la aplicación de medidas preventivas en el tratamiento de enfermedades parasitarias en bovinos porcinos y ovinos en la parroquia San Sebastián del cantón San José de Chimbo provincia de Bolívar”**. Como coordinador de este proyecto doy fe de que dicho de estudiantes cumplen con todos los requisitos de la Facultad **“Ciencias Agropecuarias Recursos Naturales y del Ambiente”** y están habilitados para llevar a cabo este proyecto durante el período junio 2021 - septiembre 2021.

Nº	Nombres y apellidos	Cédula	Teléfono
1.	Amán Morales Angélica María	1850925353	0997384818
2.	Barba Arias Kevin Alexander	1727486928	0961010562
3.	Coro Mullo Nury Elizabeth	1600710550	0998303968
4.	Bermeo Sánchez Melida Geoconda	0202262663	0962034541
5.	León Ortiz Vanessa Carolina	1722250899	0998347687
6.	Medina Villena Johana Lizbeth	1804787024	0990465588
7.	Ruiz Sampedro Liseth Marisela	0604108928	0967779499
8.	Tovar Gomez Byron Rolando	0201521267	0996340866
9.	Velasco Alulema Paola Belén	1500956469	0967570665
10.	Zúñiga Yasaca Rita Alexandra	0605493048	0993635239

Descándole éxito en sus labores cotidianos, se despide atentamente.


Profesor Dr. Danilo Yáñez

Teléfono: 0981175573

Cédula: 0201168754

Correo electrónico: dyanez@ueb.edu.ec

Guaranda, 18 de agosto de 2022

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.

Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le informo que yo como representante Teniente Político de la Parroquia, estamos de acuerdo que en la Parroquia de San Sebastián Cantón San José de Chimbo Provincia Bolívar se lleve a cabo la propuesta de Vinculación titulada: **“Fomento de la salud animal y la aplicación de medidas preventivas en el tratamiento de enfermedades parasitarias en bovinos, porcinos y ovinos en la parroquia San Sebastián del cantón Chimbo provincia de Bolívar”** de acuerdo al cronograma de trabajo establecido entre los meses de Agosto - Octubre para lo cual les prestaremos todo el apoyo posible durante la ejecución del mismo.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente por:

**LUIS ALDO
TARIS**

Tecnólogo Luis Aldo Taris Olivares

Teniente Político de la Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo

Teléfono: 0994146935

Cedula: 0201582673

INFORME BIMENSUAL DE AVANCE

Coordinador del proyecto que presenta el informe	Periodo del informe		Fecha de entrega
Dr. Danilo Fabián Yáñez Silva	Desde 19/08/2022	Hasta 14/10/2022	19/01/2023

1. Datos Informativos	
Identificador	Descripción
Código del Programa o proyecto	13-VS-I-2022
Nombre del Programa o Proyecto	Fomento De La Salud Animal Y La Aplicación De Medidas Preventivas De Enfermedades Parasitarias En Bovinos, Ovinos Y Porcinos Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo
Fase / Total de fases	1 fase /1 fase
Coordinador principal	Nombres Apellidos: Dr. Danilo Fabián Yáñez Silva Celular: 0981175573 Email: dyanes@ueb.edu.ec
Coordinador subrogante	Nombres Apellidos: Dr. Fabián Bayas Morejón Celular: 0990316224 Email: fbayas@ueb.edu.ec
Número de profesores participantes en este periodo	2
Número de estudiantes participantes en este periodo	10
Número de horas cumplidas en promedio por los estudiantes participantes	96
Carreras participantes en este periodo	Medicina Veterinaria.
Comunidad receptora de la vinculación en este periodo	Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo
Número de beneficiarios directos e indirectos durante este periodo	50 familias beneficiarios directos 600 animales entre vacas y cerdos beneficiarios indirectos
Cobertura y localización de este periodo (ubicación geográfica)	Provincia: Bolívar
	Cantón: Chimbo
	Parroquia: San Sebastián
	Sitio: Central, El Batán,
Presupuesto ejecutado en este periodo:	de la UEB: \$331,14
	De la Contraparte: \$0,00

	Total, ejecutado: \$331,14
Productos logrados durante el trimestre	Campaña de Desparasitación. Campaña de Vitaminización.

La desparasitación y vitaminización permite mantener a los bovinos libres de infecciones parasitarias y enfermedades, y a su vez mejora la producción de la leche.


Las vitaminas son compuestos orgánicos requeridos para el mantenimiento y crecimiento de los animales



Es importante que a la hora de elegir el desparasitante el producto tenga un amplio espectro antiparasitario, un efecto potente y prolongado, una baja toxicidad, un efecto residual corto para no afectar la producción de leche o carne, que sea de fácil administración y que tenga un costo aceptable.

Los desparasitantes de acuerdo al tipo, se pueden suministrar vía oral, o aplicar a través de inyección en la tabla del cuello o vía intramuscular en la parte trasera del animal, en este caso se realizará vía oral

Para lograr una desparasitación efectiva en los bovinos, se recomienda realizar una rotación de los medicamentos durante el año, esto con el fin de evitar resistencia por parte de los parásitos a los principios activos de los productos, lo ideal es que los animales adultos se desparasiten cada 6 meses, la cantidad del producto debe ser acorde al peso del animal.

2. Avances realizados en el bimestre

Informe							
5.1. Resultados del cumplimiento de indicadores del proyecto							
Programa / proyecto	Indicadores o Actividades	Desde	Hasta	Horas Cumplidas	Cumplimiento del indicador (%)	Evidencias (fotografía o indicador de cumplimiento)	
Objetivos o Resultados y porcentaje de cumplimiento						Descripción	
						Acciones correctivas	
Recopilación de información de la producción pecuaria, control de parásitos, y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos.	Reunión de trabajo con los responsables del GAD Parroquial.	19-08-2022	19-08-2022	4 horas	100%		El recorrido a pie ya que las condiciones climáticas no permitían avanzar al vehículo hasta donde debíamos llegar a la desparasitación para mejoras posteriores
						se realizó una socialización con los moradores de la comunidad San Sebastián para dar a conocer el plan de trabajo que se iba a llevar a cabo y los medicamentos con los que iban hacer desparasitados (ovinos , bovinos , porcinos)	

Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos	Los diez estudiantes nos dividimos en grupo, acompañados de un representante del GAD	22/08/2022	22/08/2022	4 horas	100%		Se procedió a realizar el recorrido con la Ing. Rosa encargada del Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar las desparasitación	
	Nos reunimos con los representantes del GAD, para dirigirnos	24/08/2022	24/08/2022	4 horas	100%		Se realizó el recorrido a pie por la parroquia de san Sebastián del cantón chimbo	Para cubrir con todas las áreas de la parroquia hubiera sido factible movilizarse en un vehículo
	Nos reunimos y nos organizamos con los medicamentos	26/08/2022	26/08/2022	4 horas	100%		Se realizó la visita a cada morador de la parroquia San Sebastián donde se procedió a indagar el número de animales que estaban a su cargo y la especie	

	<p>Nos reunimos en grupo, para conocer las pautas de como sujetar animales porcinos, con un representante del GAD</p>	<p>29/08/2022</p>	<p>29/08/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Se inicia la actividad semanal, acorde a lo establecido con la planificación para el proceso de desparasitación, se procede a seguir con el recorrido de la comunidad para desparasitar y vitaminizar a diferentes animales en producción.</p>	
	<p>Nos repartimos en grupos para llegar a diferentes familias</p>	<p>31/08/2022</p>	<p>31/08/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>De acuerdo con el cronograma se prosigue con la desparasitación en los sectores periféricos de la comunidad, teniendo en cuenta el manejo y las técnicas para manipular a bovinos.</p>	

<p>Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos</p>	<p>Cada estudiante desparasita a diferentes animales</p>	<p>2/09/2022</p>	<p>2/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Este día llegamos a un lugar dentro de la misma comunidad donde amablemente nos recibió un señor que vendía grano seco, la cual nos ayudo a sujetar a los animales con sogas, para llevar a cabo la desparasitación</p>	<p>Acción :procedimos a Desparasitar a todas sus chancheras, continuamos caminando llegamos a otros señores que tenían igual cerdos la distancia entre casa y casa si tenía su diferencia todo se realizó a pie.</p>
<p>Nos repartimos el trabajo unos desparasitaban y otros vitaminizar</p>	<p>Nos repartimos el trabajo unos desparasitaban y otros vitaminizar</p>	<p>5/09/2022</p>	<p>5/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Continuamos con el recorrido a las diferentes casas y sectores donde se encontraban los diferentes animales como ovinos y caprinos.</p>	<p>Continuamos con el recorrido a las diferentes casas y sectores donde se encontraban los diferentes animales como ovinos y caprinos.</p>



<p>Nos repartimos en grupos para llegar a diferentes familias</p>	<p>5/09/2022</p>	<p>5/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Se realiza el recorrido por las zonas más alejadas de la comunidad, en busca de animales para proceder la desparasitación y esterilización</p>	<p>Dificultades en por las lluvias</p>
<p>Nos reunimos con el docente encargado para dirigirnos a nuevos lugares</p>	<p>9/09/2022</p>	<p>9/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Nos reunimos en horas de la mañana para continuar y dividirnos para continuar con el proyecto de desparasitación y vitaminización en las diferentes zonas de San Sebastián.</p>	

<p>Todos los estudiantes nos reunimos y trabajamos en conjunto</p>	<p>12/09/2022</p>	<p>12/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Seguimos con el recorrido en los diferentes sectores de San Sebastián Acción: se realizó la desparasitar y vitaminación en bovinos</p>	
<p>Nos reunimos con lo diferentes propietarios de los animales</p>	<p>14/09/2022</p>	<p>14/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Procedimos a desparasitar y vitaminizar a un gran número de Bovinos , después de ello realizamos una desparasitación a 10 porcinos lechones machos</p>	

	<p>Nos dividimos en grupo de dos personas para llegar a los diferentes lugares</p>	<p>16/09/2022</p>	<p>16/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>continuamos con la desparasitación de ovinos y porcinos por distintas comunidades pertenecientes al cantón.</p>	<p>para cubrir con todos los animales hubiera sido factible que cada propietario tenga disponible a los animales</p>
	<p>Nos reunimos con los señores del GAD y compartimos refrigerio con las familias</p>	<p>19/09/2022</p>	<p>19/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Continuamos con el proyecto, y acompañados de los señores del GAD, los lugares eran grandes recorridos, y este día contamos con el transporte, se procedió, a continuar con la desparasitación y vitaminización</p>	


	Nos dividimos en grupo de 3 estudiantes	21/09/2022	21/09/2022	4 horas	100%		Al día siguiente nos organizamos en grupo para continuar con el proceso de vinculación, en desparasitación y vitaminización en este día se logró más en bovinos.	
	Nos dirigimos a más zonas de San Sebastián	23/09/2022	23/09/2022	4 horas	100%		Con ayuda de los señores del GAD, se procedió a continuar con el proyecto de desparasitación y vitaminización, este día contamos con transporte y un pequeño refrigerio.	

Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos	Nos dividimos en grupos, acompañados de los señores del GAD	26/09/2022	26/09/2022	4 horas	100%		realizamos los recorridos a pie por las hatos de bovinos de la parroquia	se realizó el majo adecuado de bovinos y la desparasitación y vitamínación respectiva
	Reunidos y nos dividimos el trabajo para desparasitar y vitamínizar	28/09/2022	28/09/2022	4 horas	100%		realizamos el recorrido en vehículo por la distancia en la que se encontraban los bovinos	se desparasito a bovinos y su respectiva vitamínación

	Nos reunimos con los propietarios para cumplir con las actividades	30/09/2022	30/09/2022	4 horas	100%		se siguió con las desparasitaciones con los moradores de la parte alta donde cada propietario tenía entre 4 a 6 animales de diferentes especies.	
Nos dividimos en grupo de 5 personas, unos desparasitaban y otros de vitamizar	3/10/2022	3/10/2022	4 horas	100%		este día se realizó chequeo y algunos animales q estaban en gestación solo se le coloco vitaminas, y a los demás se les realizo desparasitación y vitamización		

	Nos organizamos para repartir actividades	5/10/2022	5/10/2022	4 horas	100%		Siguiendo con las actividades programadas se continuo con la desparasitación, en este día se realizo a ovinos , que fueron los animales con mayor demanda	
Nos dividimos en grupo de 3 estudiantes	7/10/2022	7/10/2022	4 horas	100%		se realizó un chequeo general del animal y se procedió a colocar vitaminas		

	Nos repartimos los medicamentos en grupos	10/10/2022	10/10/2022	4 horas	100%		Nos atrasamos de las actividades por las lluvias. El siguiente día se logró concluir con éxito las actividades, se logró desparasitar y vitaminizar en las diferentes especies animales.	
Nos dividimos en grupo, y se procedió a desparasitar más ovinos	12/10/2022	12/10/2022	4 horas	100%		Se realizó la desparasitación en Ovinos, donde realizamos aproximadamente a 50 animalitos en el día ya que las condiciones climáticas no permitieron avanzar.		

<p>Determinar el nivel de aplicación de lo aprendido en las capacitaciones</p>	<p>En grupos realizamos los últimos recorridos por la comunidad de San sebastian.</p>	<p>14/10/2022</p>	<p>14/10/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Con la ayuda de los compañeros que formamos parte del proyecto, concluimos con las actividades programadas, la comunidad estuvo muy satisfecha con las actividades llevadas a cabo durante 96 horas, nos brindaron un almuerzo como agradecimiento. De esta manera se concluye con las actividades.</p>						
<p>Limitaciones Encontradas</p>									<p>96 horas</p>	<p>100%</p>			
<p>Transporte, para llegar a diferentes lugares</p>													

3. Descripción de Actividades por Objetivo

Objetivo y Actividades	Actividades cumplidas (cualitativas / cuantitativas)	Inversión realizada (\$)
<p>O1 Recopilación de información de la producción pecuaria, control de parásitos, y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos en la parroquia de San Sebastián</p>	<p>A1.1. Recopilación de información acerca del control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos de la parroquia San Sebastián A1.2. Tabular la información recopilada de los datos en forma electrónica A 1.3. Investigar cuanta relevancia tienen las buenas prácticas de ordeño, el manejo de animales de producción y la desparasitación en bovinos, ovinos y porcinos dentro del sector.</p>	<p>\$0,00</p>
<p>O2 Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos</p>	<p>A 2.1. Planificación y ejecución de las actividades que se van a realizar para la elaboración del proyecto de vinculación con la comunidad. A 2.2. Incrementar los parámetros productivos de los bovinos, ovinos y porcinos generando ganancias económicas. A 2.3 Fomentar el uso de antiparasitarios apropiados para ganado lechero, ovinos y porcinos y así evitar riesgos sanitarios de los productos destinados a consumo humano</p>	<p>\$0,00</p>
<p>OE3. Determinar el nivel de aplicación de lo aprendido en las capacitaciones</p>	<p>A3.1. Elaboración de encuestas para determinar la aplicación de buenas prácticas de ordeño, manejos de porcinos y ovinos. A3.2. Elaboración de material virtual relacionado a las buenas prácticas de ordeño y desparasitación en bovinos, ovinos y porcinos A3.3. Proyección de videos educativos explicando la importancia que tiene las buenas prácticas de ordeño y el manejo de animales de producción, así como desparasitación en bovinos, ovinos y porcinos</p>	<p>\$0,00</p>

ANEXOS

Observaciones : El proyecto fue una oportunidad para copartir nuestra exoercucias en el terriroiro cumpliendo o que nos apasiona en ejecutar.

Firma de Coordinador que presenta el informe



Fecha de entrega: 19-07-2025

Firma de Asistente Administrativa de Investigación y Vinculación



Sello con fecha de recepción

Guaranda, 16 de diciembre del 2022


Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.
Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presento el listado de estudiantes que participaron en el proyecto de vinculación titulado: "Fomento de la salud animal y la aplicación de medidas preventivas en el tratamiento de enfermedades parasitarias en bovinos, porcinos y ovinos en la parroquia San Sebastián del cantón San José de Chimbo provincia de Bolívar". Como Coordinador de este proyecto doy fe de que los estudiantes cumplieron con todas las labores estipuladas en el proyecto y en el tiempo previsto, cumpliendo las 96 horas requeridas según lo estipulado en el sistema y reglamento de Vinculación de la UEB y de lo cual presento las evidencias correspondientes.

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula	Teléfono
1.	Amán Morales Angélica María	1850925353	0997384818
2.	Barba Arias Kevin Alexander	1727486928	0961010562
3.	Coro Mullo Nury Elizabeth	1600710550	0998303968
4.	Bermeo Sánchez Melida Geoconda	0202262663	0962034541
5.	León Ortiz Vanessa Carolina	1722250899	0998347687
6.	Medina Villena Johana Lizbeth	1804787024	0990465588
7.	Ruiz Sampedro Liseth Marisela	0604108928	0967779499
8.	Tovar Gómez Byron Rolando	0201521267	0996340866
9.	Velasco Alulema Paola Belén	1500956469	0967570665
10.	Zúñiga Yasaca Rita Alexandra	0605493048	0993635239

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente



Profesor Dr. Danilo Yáñez

Teléfono: 0981175573

Cédula: 0201168754

Correo electrónico: dyanez@ueb.edu.ec

ANEXOS FOTOS













INFORME FINAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL PROYECTO:
 << FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE
 ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN
 SEBASTIÁN CANTÓN CHIMBO >>

I. DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO			
Identificador	Descripción		
Código del Programa o Proyecto:	13-VS-I-2022		
Nombre del Programa o Proyecto:	Fomento De La Salud Animal Y La Aplicación De Medidas Preventivas De Enfermedades Parasitarias En Bovinos, Ovinos Y Porcinos Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo		
Fase / Total de fases	1 fase / 1 fase		
Línea y sub-línea de Vinculación:	Salud y Bienestar Animal		
Programa de Vinculación:	Salud y Bienestar Animal		
Campo Amplio de conocimiento:	Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria		
Campo específico de conocimiento:	Veterinaria		
Campo detallado de conocimiento:	Veterinaria		
Alcance Territorial logrado:	Internacional () Nacional ()	Regional () Provincial ()	Cantonal (x) Institucional ()
Carreras que participaron:	Medicina veterinaria		
Coordinador Principal:	Nombres Apellidos: Dr. Danilo Fabián Yáñez Silva		
	Celular: 0981175573 Email: dyanes@ueb.edu.ec		
Coordinador Subrogante:	Nombres Apellidos: Dr. Fabián Bayas Morejón		
	Celular: 0990316224 Email: fbayas@ueb.edu.ec		
Cobertura y Localización: (ubicación geográfica)	Provincia: Bolívar		
	Cantón: Chimbo		
	Parroquia: San Sebastián		
	Sitio: San Sebastián		
Presupuesto Utilizado:	Del Asignado por la UEB: \$331,14		
	Del Asignado por la Contraparte: \$0,00		
	Total, de Presupuesto: \$331,14		

Periodo total de ejecución (Fechas)	Desde: 19/08/2022	Hasta: 19/11/2022
Fases cumplidas (Horas cumplidas)	1 fase /1 fase 96 horas	
Número de docentes participantes:	2	
Número de estudiantes participantes:	10	
Comunidad beneficiaria	Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo	
Número de beneficiarios directos e indirectos	50 familias beneficiarios directos – 50 productores pecuarios y agricultores de comunidades. 600 animales entre vacas y cerdos fueron los beneficiarios	
Convenio de respaldo	Si	

2. GENERALIDADES

La Universidad Estatal de Bolívar entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Colectividad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la Comunidad su colaboración en Áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, con la Escuela de Medicina Veterinaria.

En conocimiento de la problemática que se presenta en el sector rural, en cuanto a múltiples factores como insectos y parásitos que afectan la salud de los animales, esto debido falta de conocimiento necesario en el manejo ganadero y el empleo de insumos que elevan la condición salubre en la ganadería, ya que en muchos casos los dueños de los animales desconocen de medios idóneos en la crianza y no realizan los controles pertinentes establecidos como normativas, o a su vez dejan por encargo el manejo de sus animales a terceros, quienes en muchos de los casos aplican técnica y/o caducas en la ganadería moderna.

3. OBJETIVOS

Proponer el uso de medidas preventivas para el control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos, en la parroquia San Sebastián, del Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar

Se cumplió con el objeto de estudio en las actividades planificadas, aportando al desarrollo del control animal en la parroquia.

Objetivos Específicos:

- Compilar información sobre el manejo y control de parásitos en bovinos, ovinos y porcinos en la parroquia de San Sebastián
- Analizar los fármacos a utilizar de las distintas especies en estudio
- Desarrollar la desparasitación y vitaminización en bovinos, ovinos y porcinos en la parroquia San Sebastián

Se llevó a cabo cada uno de los objetivos propuestos, para cumplir el objetivo general, conjuntamente con el apoyo de la comunidad y cada uno de los miembros de este proyecto.

4. GRADO DE IMPACTO DEL PROYECTO

Impactos Positivos

Se tiene como expectativa fomentar la salud animal y la aplicación de tratamiento de enfermedades parasitarias en especies menores de la parroquia San Sebastián del Cantón Chimbo. En el cual se debe presentar un sistema de valorización en cuanto se trata a una correcta socialización para llegar a la comunidad y generar una ayuda con el servicio de brindar una correcta desparasitación y contribuir con una mejor información del ciclo de desparasitación para la parroquia San Sebastián. Así las personas conocerán la información que se brindará para ayudar a sus pequeños animales.

Impactos Negativos

No se tiene previstos impactos negativos como consecuencia de la ejecución del presente proyecto.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

Resultado 1:

Revista electrónica con información de la efectividad de los antiparasitarios utilizados en los bovinos, ovino y porcinos en la parroquia San Sebastián

Resultado 2:

Adquirir los productos a utilizar en el proceso de desparasitación.

Resultado 3:

Redacción y presentación de datos de animales desparasitados y vitaminados en la comunidad

Gracias a la colaboración de los moradores de la Parroquia San Sebastián, se pudo cumplir con cada una de las actividades propuestas en el proyecto, dando un resultado positivo.

5.1. Resultados del cumplimiento de indicadores del proyecto



Programa / proyecto		Informe						
Objetivos o Resultados y porcentaje de cumplimiento	Indicadores o Actividad es	Tiempo Real		Cumplimiento del indicador (%)	Evidencias (fotografía o indicador de cumplimiento)	Descripción	Acciones correctivas	
		Desde	Hasta					Horas Cumplidas
Recopilación de información de la producción pecuaria, control de parásitos, y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos.	Reunión de trabajo con los responsables del GAD Parroquial	19-08-2022	19-08-2022	4 horas	100%		se realizó una socialización con los moradores de la comunidad San Sebastián	El recorrido a pie ya que las condiciones climáticas no permitían avanzar al

									vehículo hasta donde debíamos llegar a la desparasitación para mejoras posteriores
									para dar a conocer el plan de trabajo que se iba a llevar a cabo y los medicamentos con los que iban hacer desparasitados (ovinos , bovinos , porcinos)
									Se procedió a realizar el recorrido con la Ing. Rosa encargada del Ministerio de agricultura y Ganadería para realizar las desparasitación
Los diez estudiantes dividimos en grupo, acompañados de un representante del GAD	22/08/2022	22/08/2022	4 horas	100%					
Nos reunimos con los representantes del GAD,	24/08/2022	24/08/2022	4 horas	100%				Para cubrir con todas las áreas de la parroquia hubiera sido factible	

	para dirigimos							del cantón chimbo	movilizarse en un vehículo
Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos	Nos reunimos y nos organizamos con los medicamentos	26/08/2022	26/08/2022	4 horas	100%		Se realizó la visita a cada morador de la parroquia San Sebastián donde se procedió a indagar el número de animales que estaban a su cargo y la especie		
	Nos reunimos en grupo, para conocer las pautas de como sujetar animales porcinos, con un representante del Gad	29/08/2022	29/08/2022	4 horas	100%		Se inicia la actividad semanal, acorde a lo establecido con la planificación para el proceso de desparasitación, se procede a seguir con el recorrido de la comunidad para desparasitar y vitamizar		



									a diferentes animales en producción. De acuerdo con el cronograma se prosigue con la desparasitación en los sectores periféricos de la comunidad, teniendo en cuenta el manejo y las técnicas para manipular a bovinos.	
	Nos repartimos en grupos para llegar a diferentes familias	31/08/2022	31/08/2022	4 horas	100%				Este día llegamos a un lugar dentro de la misma comunidad donde amablemente nos recibió un señor que vendía grano seco, la cual nos ayudó a sujetar a los animales con	Acción :procedimos a Desparasitar a todas sus chancheras, continuamos caminando llegamos a otros señores que tenían igual cerdos la distancia
Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos	Cada estudiante desparasita o a diferentes animales	2/09/2022	2/09/2022	4 horas	100%					




									entre casa y casa si tenia su diferencia todo se realizo a pie.
Nos repartimos el trabajo unos desparasitaban y otros vitaminizar	5/09/2022	5/09/2022	4 horas	100%		Continuamos con el recorrido a las diferentes casas y sectores donde se encontraban los diferentes animales como ovinos y caprinos.	sojas, para llevar a cabo la desparasitación		
Nos repartimos en grupos para llegar a diferentes familias	5/09/2022	5/09/2022	4 horas	100%		Se realiza el recorrido por las zonas más alejadas de la comunidad, en busca de animales para proceder a la desparasitación y esterilización	Dificultades en por las lluvias		




<p>Nos reunimos con el docente encargado para dirigimos a nuevos lugares</p>	<p>9/09/2022</p>	<p>9/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Nos reunimos en horas de la mañana para continuar y dividimos para continuar con el proyecto de desparasitación y vitaminización en las diferentes zonas de San Sebastián.</p>	
<p>Todos los estudiantes nos reunimos y trabajamos en conjunto</p>	<p>12/09/2022</p>	<p>12/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Seguimos con el recorrido en los diferentes sectores de San Sebastián. Acción: se realizó la desparasitación y vitaminización en bovinos</p>	


Nos reunimos con lo diferentes propietarios de los animales	14/09/2022	14/09/2022	4 horas	100%		Procedimos a desparasitar y vitaminizar a un gran número de Bovinos, después de ello realizamos una desparasitación a 10 porcinos lechones machos	
Nos dividimos en grupo de dos personas para llegar a los diferentes lugares	16/09/2022	16/09/2022	4 horas	100%		continuamos con la desparasitación de ovinos y porcinos por distintas comunidades pertenecientes al cantón.	para cubrir con todos los animales hubiera sido factible que cada propietario tenga disponible a los animales
Nos reunimos con los señores del GAD y compartimos	19/09/2022	19/09/2022	4 horas	100%		Continuamos con el proyecto, y acompañados de los señores del GAD, los	


	mos refrigerio con las familias						lugares eran grandes recorridos, y este día contamos transporte, se procedió, a continuar con la desparasitaci ón y vitaminizació n
	Nos dividimos en grupo de 3 estudiante s	21/09/2022	21/09/2022	4 horas	100%		Al día siguiente nos organizamos en grupo para continuar con el proceso de vinculación, en desparasitaci ón y vitaminizació n en este día se logró más en bovinos.

	Nos dirigimos a más zonas de San Sebastián	23/09/2022	23/09/2022	4 horas	100 %		Con ayuda de los señores del GAD, se procedió a continuar con el proyecto de desparasitación y vitaminización, en este día contamos con transporte y un pequeño refrigerio.	
Organizar capacitaciones sobre la producción pecuaria, control de parásitos y nutrición de bovinos, ovinos y porcinos	Nos dividimos en grupos, acompañados de los señores del GAD	26/09/2022	26/09/2022	4 horas	100%		realizamos los recorridos a pie por las hatos de bovinos de la parroquia	se realizó el majo adecuado de bovinos y la desparasitación y vitaminación respectiva

<p>Reunidos y nos dividimos el trabajo para desparasitar y vitaminizar</p>	<p>28/09/2022</p>	<p>28/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>realizamos el recorrido en vehículo por la distancia en la que se encontraban los bovinos</p>	<p>se desparasito a bovinos y su respectiva vitaminacion</p>
<p>Nos reunimos con los propietarios para cumplir con las actividades</p>	<p>30/09/2022</p>	<p>30/09/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>se siguió con las desparasitaciones con los moradores de la parte alta donde cada propietario tenía entre 4 a 6 animales de diferentes especies.</p>	
<p>Nos dividimos en grupo de 5 personas, unos desparasitaban y otros de vitaminizar</p>	<p>3/10/2022</p>	<p>3/10/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>este día se realizó chequeo y algunos animales q estaban en gestación solo se le coloco vitaminas, y a los demás se les realizo</p>	

									desparasitación y vitamización
Nos organizamos para repartir actividades	5/10/2022	5/10/2022	4 horas	100%					Siguiendo con las actividades programadas se continuo con la desparasitación, en este día se realizo a ovinos, los animales con mayor demanda .
Nos dividimos en grupo de 3 estudiantes	7/10/2022	7/10/2022	4 horas	100%					se realizó un chequeo general del animal y se procedió a colocar vitaminas
Nos repartimos los medicamentos en grupos	10/10/2022	10/10/2022	4 horas	100%					Nos atrasamos de las actividades por las lluvias El siguiente día se logró

							concluir con éxito las actividades, se logró desparasitar y vitaminiar en las diferentes especies animales.	
	Nos dividimos en grupo, y se procedió a desparasitar más ovinos	12/10/2022	12/10/2022	4 horas	100%		Se realizó la desparasitación en Ovinos, donde realizamos aproximadamente a 50 animalitos en el día ya que las condiciones climáticas no permitieron avanzar.	

<p>Determinar el nivel de aplicación de lo aprendido en las capacitaciones</p>	<p>En grupos realizamos los últimos recorridos por la comunidad de San Sebastián.</p>	<p>14/10/2022</p>	<p>14/10/2022</p>	<p>4 horas</p>	<p>100%</p>		<p>Con la ayuda de los compañeros que formamos parte del proyecto, concluimos con las actividades programadas, la comunidad estuvo muy satisfecha con las actividades llevadas a cabo durante 96 horas, nos brindaron un almuerzo como agradecimiento. De esta manera se concluye con las actividades.</p>
<p>Una de las limitaciones fue el Transporte, para llegar a diferentes lugares, por lo cual se retrasaron con las actividades.</p>							
<p>Limitaciones Encontradas</p>							

6. INFORME ECONÓMICO

6.A. PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UEB

1. SUMINISTROS DE OFICINA

Concepto	Unidad (resmas, cajas, etc.)	Cantidad (de resmas, cajas, etc.)	Valor unitario (de resmas, cajas, etc.)	Total (\$)
Esferográfico	10	10	0,08	\$0,80
Cartulina A4 Kimberly	20	20	0,02	\$0,40
Marcador Permanente	1	1	0,23	\$0,23
Lápiz HB con goma	12	12	0,06	\$0,72
Carpeta de Cartón con vincha	5	5	0,07	\$0,35
Masking	1	1	0,58	\$0,58
Marcador de tiza líquida	5	5	0,27	\$1,35
Borrador de Lápiz	1	1	0,23	\$0,23
Archivador T/Oficio	1	1	1,14	\$1,14
Cinta de embalaje	1	1	0,44	\$0,44
Papel Periódico Pliegos	10	10	0,03	\$0,30
Total (6.A.1)				\$11,14

2. BIENES Y SERVICIOS A CARGO A LA UEB
(Indicar todos los bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto, equipos en general, etc.)

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
Total (6.A.2)				\$0,0

3. HONORARIOS DEL COORDINADOR (Calculado en base a la carga horaria asignada en el distributivo, la RMU del coordinador principal y la duración del proyecto)

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
Hora por semana asignadas en el distributivo para la Función Sustantiva de Vinculación, l/semana				4
Duración de la propuesta en semanas, semana				8
RMU del coordinador principal dividido por 160 h, \$/h				1600/160=10
Total (6.A.3)				4*8*10 = \$320

ANEXO 6.B. PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (Describir el detalle).					
1. SUMINISTROS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDACTICO, INSUMOS Y OTROS BIENES					
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total	
TOTAL 6.B PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (S USA)			6.B.1	Total (2.B)	\$0,00
TOTAL, PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE EL PROYECTO (S USA)			6.A+ 6.B		\$331,14

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Respuesta a los objetivos, por lo menos una conclusión por cada objetivo planteado, impacto logrado en la comunidad, en el área de influencia o en la población con la aplicación del proyecto, posibilidades de sostenibilidad del proyecto.

Se recopiló información sobre el manejo y control parasitario que tenía la comunidad, con esa información se procedió a seleccionar los productos farmacéuticos para el proceso de desparasitación y vitaminación.

El antiparasitario utilizado en este proyecto fue el albendazol producto farmacológico utilizada para el tratamiento de enfermedades causadas por nematodos, trematodos y cestodos sensibles a su acción parasitocida, tanto para formas adultas como en larvas; las vitaminas del complejo B es esencial para el desempeño energético, nutricional y reproductivo en bovinos

Se desarrolló la desparasitación tanto en bovino, ovinos y porcinos en la parroquia de San Sebastián y sus alrededores, con los datos recopilados por parte de los moradores, en cada desparasitación se le indicaba al propietario la efectividad del antiparasitario y en que dosis se le suministraba en cada especie animal.


Recomendaciones

Se sugiere realizar este tipo de campañas lo que permite contribuir a cuidado y desarrollo de los animales.

8. ANEXOS

Observaciones

Firma de Coordinador Principal



Fecha de entrega:

Asistente Administrativa de Investigación
y Vinculación



Sello con Fecha de recepción

Guaranda, 16 de diciembre del 2022


Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.
Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presento el listado de estudiantes que participaron en el proyecto de vinculación titulado: "Fomento de la salud animal y la aplicación de medidas preventivas en el tratamiento de enfermedades parasitarias en bovinos, porcinos y ovinos en la parroquia San Sebastián del cantón San José de Chimbo provincia de Bolívar". Como Coordinador de este proyecto doy fe de que los estudiantes cumplieron con todas las labores estipuladas en el proyecto y en el tiempo previsto, cumpliendo las 96 horas requeridas según lo estipulado en el sistema y reglamento de Vinculación de la UEB y de lo cual presento las evidencias correspondientes.

N°	Apellidos y Nombres	Cédula	Teléfono
1.	Amán Morales Angélica María	1850925353	0997384818
2.	Barba Arias Kevin Alexander	1727486928	0961010562
3.	Coro Mullo Nury Elizabeth	1600710550	0998303968
4.	Bermeo Sánchez Melida Geoconda	0202262663	0962034541
5.	León Ortiz Vanessa Carolina	1722250899	0998347687
6.	Medina Villena Johana Lizbeth	1804787024	0990465588
7.	Ruiz Sampedro Liseth Marisela	0604108928	0967779499
8.	Tovar Gómez Byron Rolando	0201521267	0996340866
9.	Velasco Alulema Paola Belén	1500956469	0967570665
10.	Zúñiga Yasaca Rita Alexandra	0605493048	0993635239

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente


Profesor Dr. Danilo Yáñez
Teléfono: 0981175573
Cédula: 0201168754

Correo electrónico: dyanez@ueb.edu.ec



**Ministerio de Gobierno
Gobernación de Bolívar**

Ciudadela, 19 de octubre del 2022

Ing. Marcelo Vilcaenudo, MsC.

Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB
Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le informo que yo como Teniente Político de la Parroquia de San Sebastián hemos revisado y estamos de acuerdo y conformes con el informe presentado del proyecto titulado: "FOMENTO DE LA SALUD ANIMAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS PARROQUIA SAN SEBASTIÁN CANTÓN CHIMBO" e informamos que los estudiantes participantes desarrollaron su trabajo de acuerdo al cronograma, entre los meses de agosto, septiembre y octubre de forma satisfactoria.

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente



Tecnólogo Luis Aldo Ollvares

Teniente Político de la Parroquia San Sebastián Cantón Chimbo

Teléfono: 0994146935

Cedula: 0201582673