

Fecha	18/Agosto/2021
Código del proyecto	29-DIVIUEB-VS-1-2021
Proyecto	VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 años" EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR" EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020 – 02 ABRIL 2021
Coordinador del Proyecto	Lic. Silvana López
Facultad/Carrera	Enfermería
Entidad Beneficiaria	Foro de la mujer

1. CRONOGRAMA			
Fecha Inicio Programada	01/07/2020	Fecha Fin Programada	02/04/2021
Fecha Inicio Real	11/11/2020	Fecha Fin Real	15/07/2021

2. OBJETIVO GENERAL	
<ul style="list-style-type: none"> Fomentar el conocimiento de líneas de apoyo mediante redes sociales y otros medios dando a conocer el foro de la mujer en la provincia de Bolívar con enfoque en violencia física, psicológica, sexual y discriminación. 	



3. PRODUCTOS GENERADOS	
Pagina de red social:	
Facebook	
Instagram	
YouTube	
WhatsApp	

4. IMPACTO LOGRADO	
Impacto positivo	
	En la ejecución del proyecto se generó un impacto positivo en la comunidad guarandea pues se dio a conocer los derechos humanos y las acciones a tomar para evitar la problemática que se está evidenciando que es la violencia de género, esto principalmente hacia las mujeres.
Impacto negativo	
	Ninguno.

5. CIERRE DE ADQUISICIONES						
Adquisiciones Programadas	Bienes/servicios /suministros	Presupuesto	¿Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	¿Se encuentra cerrada la adquisición?	Acta entrega recepción-devolución de bienes
	Presupuesto Total	0	Ejecutado Total	0	Si	No

6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO		
Documento	Ubicación	
	Física	Digital
Acta compromiso	X	X

7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO
El presente proyecto se realizó la ejecución adecuándonos a las medidas de la emergencia sanitaria y a las disposiciones de la contraparte mediante lo cual se logró cumplir en su totalidad.

Elaborado Por	Revisado	Aprobado	Autorizado
	 Lic. Lolita Paltan	 Ing. Marcelo Vitcacundo	 Dr. Carlos Ribadeneira
Coordinador del Proyecto	Especialista Vinculación	Director Investigación y Vinculación	Vicerector de Investigación y Vinculación

Nota: esta información será utilizada con todos los estamentos universitarios y además servirá para controles (Contraloría y Evaluación Institucional).

Formato de Anexo 2

Guaranda, 18 de Agosto de 2021

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.

Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le informo que yo/nosotros como representante(s) de la **asociación/organización/fundación/etc**, hemos revisado y estamos de acuerdo y conformes con el informe presentado del proyecto titulado: **"VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 años" EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR" EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021"** e informamos que los estudiantes participantes desarrollaron su trabajo de acuerdo al cronograma, entre los meses de Noviembre 11 del 2020 y Julio 15 del 2021 de forma satisfactoria.

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente


Abg. Flor Soxo



Representante de la asociación/organización/fundación/etc

Teléfono: 0996146137

Cedula:

Correo electrónico:



PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE VINCULACIÓN

1. DATOS INFORMATIVOS	
CÓDIGO DEL PROGRAMA O PROYECTO:	##-DIVIUEB-VS-2-2020
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO:	VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 años" EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR" EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021
COORDINADOR PRINCIPAL:	Dr. franklin Jarrin
COORDINADOR SUBROGANTE:	Lcda. Silvana López
NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES PREVISTOS:	16
CARRERAS PARTICIPANTES:	Enfermería
FECHA INICIO:	01 de julio 2020
FECHA FIN PLANIFICADO:	02 abril 2021
NUMERO DE FASES PREVISTAS (HORAS PREVISTAS) :	1 fases (160h)
ALCANCE:	Internacional () Regional () Cantonal (X) Nacional () Provincial () Institucional (X)
LÍNEA-SUB LÍNEA DE VINCULACIÓN:	SALUD Y BIENESTAR HUMANO – CUIDADOS PARA LA SALUD Y LA VIDA
PROGRAMA:	PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL FORO DE LA MUJER MEDIANTE EL IMPULSO EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN EL CANTÓN GUARANDA CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DESARROLLO VIGENTE (Justifique alineación):	Este proyecto está desarrollado con el fin de promocionar y dar a conocer la Institución del Foro de la mujer de Guaranda de la Provincia de Bolívar cuyo objetivo es disminuir la Violencia de Genero a través de diferentes fuentes como son: redes sociales y medios de comunicación que permita el acceso a la información integral sobre dicho tema.
CAMPO AMPLIO DE CONOCIMIENTO:	Salud
CAMPO ESPECÍFICO DE CONOCIMIENTO:	Físico-psicológico
CAMPO DETALLADO DE CONOCIMIENTO:	Violencia física, psicológica y sexual.



2. CONTRAPARTE (Datos de la comunidad receptora de la vinculación)	
Nombre de Organización o Comunidad:	FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR
Datos de la persona de contacto: Abg. Flor Soxo	
Tipo de Organización: Sin fines de lucro no gubernamental	



Dirección: Calle Sucre 750 y García Moreno 3er piso de la Gobernación de Bolívar
Teléfono: 2551116 – 0996146137
Correo electrónico: forodelamujerbolivar@hotmail.com
Beneficiarios Directos e Indirectos: Según el censo del INEC 2010 la población en el intervalo de 15 a 29 años del cantón Guaranda es de 32.869 habitantes, de los cuales los beneficiarios directos serán 300 personas e indirectos 1000 personas.
¿Existe convenio?: SI

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO				
Alcance:	Nacional ()	Regional ()	Provincial ()	Local (X)
Provincia (s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)	
BOLÍVAR	GUARANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Ángel Polibio Chávez. • Gabriel Ignacio Veintimilla • Guanujo • Salinas • Santa Fe • San Simón San Luis de Pambil 	<ul style="list-style-type: none"> • La Buena Esperanza • Marco pamba • Tomabela • La Loma • La Botica • Dorado alto • Jesús del Gran Poder • Los Tanques • El Peñón • Joyocoto • 5 de junio • Mantilla Laguacoto 	
<i>Incluya una foto satelital y coordenadas GPS según google maps, del lugar del proyecto</i>				

GUARANDA





4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: PROBLEMA A RESOLVER

ANTECEDENTES:

La provincia bolívar está situada al centro-oeste del Ecuador. Limita, al norte, con la provincia de cotopaxi; al sur, con las provincias de cañar y guayas; al este, con las provincias de Tungurahua y Chimborazo; y al oeste, con las provincias de Los Ríos y Guayas. Políticamente, la provincia Bolívar cuenta con 7 cantones: Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, Guaranda, Las Naves y San Miguel.

A lo largo de la vida 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida, en los últimos 12 meses 32 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos. (Inec, 2019)

Según (INEC, 2019) en la provincia de Bolívar en el censo estadístico se puede evidenciar una tasa del 48.4% de violencia total a lo largo de la vida en mujeres de 15 años y más y en los últimos 12 meses en un 16.2%.

Según (Inec, 2019) a lo largo de la vida la violencia contra las mujeres por características geográficas y socio demográficas en el ámbito educativo es de un 14.2%, laboral 11.5%, social un 13.2%, familiar el 13.8%, de pareja el 33.1% y violencia ginecológica y obstétrica un 45.9%.

Analizando los tipos de violencia y las consecuencias para la salud de las víctimas ante situaciones violentas y los aspectos legislativos y jurídicos forenses de la violencia de género

La violencia de pareja, como aquellos actos físicos, psicológicos o sexuales pasada o actual, puede ser ejercida por uno de los miembros de la pareja hacia el otro, en el que uno es el agresor y el otro la víctima, o puede ser ejercida por ambos miembros de la pareja, alterándolo en este caso, de una relación de violencia mutua.

La edad representativa de las mujeres maltratadas que han participado en este estudio oscila entre 15 años en adelante es variable ya que se puede considerar de vulnerabilidad para el daño físico, psicológico, sexual y discriminación.

Ser víctima de violencia por la pareja involucra vivir constantemente bajo la amenaza real o anticipada de ser agredida constantemente, en la mayoría de los casos, un escenario de pánico y muchas veces hasta de dolor siendo la duración corta o larga prolongado del tiempo.

Dicha situación conlleva instantes devastadores para la salud de la mujer, con en los últimos años ha venido formando parte de la condición humana, ya que tienen sus propias perspectivas e intereses a la hora de investigar, teniendo como un obstáculo en el avance existente del conocimiento de los determinantes de la violencia y sus contradicciones a nivel individual y social llegando a tener un basto desconocimiento de la existencia de la institución de apoyo llamado este "el foro de la mujer en bolívar".

referencias

Inec. (noviembre de 2019). *encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (en vigmu)*. obtenido de encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (en vigmu):
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/estadisticas_sociales/violencia_de_genero_2019/boletin_tecnico_en_vigm.pdf



JUSTIFICACIÓN:

El presente proyecto nos permitirá saber institucionalmente si en realidad existe violencia entre de la población de Guaranda. El porcentaje más alto corresponde a la violencia psicológica emocional-social y sexual, lo que lleva a resaltar la importancia de brindar información que ayude a la sensibilización en los usuarios para romper con el ciclo de la violencia que se da en el entorno en el que se desarrolla, a fin de que en el futuro aspire a formar una familia y una sociedad libre de violencia.

Según (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) en el Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida “ La violencia de género contra las mujeres se expresa de forma física, sexual, psicológica, patrimonial, entre otras, y se produce en un marco de relaciones de poder, principalmente entre personas cercanas (familiares, parejas, amistades). Un 60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia de género; el 40% ha sufrido violencia sexual y el 53,9% violencia psicológica, siendo la más recurrente (Instituto Nacional de Estadística y Censos; Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2011). En el país se registra una tasa de 2,05 homicidios por cada 100 000 mujeres, por lo que es importante fortalecer los marcos normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género, además de combatir el femicidio con determinación. ”

Referencias


Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, S. (22 de Septiembre de 2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida*. Obtenido de Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida: https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_OK.compressed1.pdf



PROBLEMA:

Deficiencia de la población en el conocimiento sobre los derechos de las personas y de la existencia de la institución "foro de la mujer en bolívar" como alternativa de apoyo psicológico a la mujer, su familia y la sociedad.

5. *Árbol de Objetivos, Actividades y Resultados (Podrá ajustarlo a su programa y/o proyecto aumentando o disminuyendo el número de objetivos, actividades y resultados esperados)*



Detalle de las Actividades previstas por Objetivo Especifico	
Objetivos Específicos	Actividades a cumplir
OE1 1. Crear canales de información en redes sociales para la difusión de los contenidos con el aval de la institución.	A 1.1 zoom A 1.2 nstagram A 1.3 Facebook A 1.4 WhatsApp
OE2 Crear contenidos acordes a la realidad social y cultural del cantón Guaranda.	A 2.1 Sensibilización en los derechos humanos. A 2.2 Foro educativo A 2.3 Publicidad
OE3 Incentivar a la mujer y la familia a defender sus derechos haciendo uso de la institución de apoyo en caso de ser necesario.	A 3.1 Facebook lives A 3.2 Radio diffusion A 3.3 TV Guaranda



--	--

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN				
Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Fomentar el conocimiento de la existencia de derechos e instituciones a cuáles pueden acudir para obtener ayuda o una solución al momento de presenciar violencia de género. Mediante los diferentes canales de difusión (redes sociales y medios de comunicación)	A finales de marzo del 2021 obtendremos un 100% de participantes capacitados en conocimientos de sus derechos y opciones institucionales de respuesta ante la violencia de genero.	Realizar la encuesta final de impacto.	Contando con el apoyo del "FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR" y los diferentes medios de comunicación con el fin de acercar nuestro mensaje e incentivar a las personas a utilizar los servicios de la institución antes nombrada.
PROPÓSITO	Posicionar los conocimientos de los derechos de la mujer para reducir la violencia de género en el cantón Guaranda.	A finales de marzo del 2021 las redes sociales del "FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR" 100% funcionales.	Verificación del funcionamiento de las páginas en las redes sociales con una proyección intercultural.	El "FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR" y la universidad estatal de bolívar con la carrera de enfermería ponen a disposición los recursos materiales y el talento humano para la ejecución del proyecto.
COMPONENTES	Componente técnico: crear páginas web, videos,	100% de construcción de las páginas en redes sociales.	Registros de asistencia de participantes.	Los estudiantes de la carrera de enfermería están dispuestos a



	<p>imágenes, programas, spots.</p> <p>Componente educativo: conferencias y talleres.</p>	80% de participación en talleres y conferencias.		ejecutar los componentes del proyecto.
Actividades	<p>Actividad 1 Crear páginas en redes sociales.</p> <p>Actividad 2 Difundir spots publicitarios.</p> <p>Actividad 3 Filmar video referente al tema para difundir.</p> <p>Actividad 4 Difundir información en medios visuales.</p> <p>Actividad 5 Apertura televisiva</p> <p>Actividad 6 Talleres mediante zoom y redes sociales</p>	<p>Actividad 1 Crear páginas en redes sociales.</p> <p>Actividad 2 Difundir spots publicitarios.</p> <p>Actividad 3 Filmar video referente al tema para difundir.</p> <p>Actividad 4 Difundir información en medios visuales.</p> <p>Actividad 5 Apertura televisiva</p> <p>Actividad 6 Talleres mediante zoom y redes sociales</p>	<p>Actividad 1 Crear páginas en redes sociales.</p> <p>Actividad 2 Difundir spots publicitarios.</p> <p>Actividad 3 Filmar video referente al tema para difundir.</p> <p>Actividad 4 Difundir información en medios visuales.</p> <p>Actividad 5 Apertura televisiva</p> <p>Actividad 6 Talleres mediante zoom y redes sociales</p>	<p>Actividad 1 Crear páginas en redes sociales.</p> <p>Actividad 2 Difundir spots publicitarios.</p> <p>Actividad 3 Filmar video referente al tema para difundir.</p> <p>Actividad 4 Difundir información en medios visuales.</p> <p>Actividad 5 Apertura televisiva</p> <p>Actividad 6 Talleres mediante zoom y redes sociales</p>

7. RECURSOS:

Describa aquí los recursos necesarios para realizar el proyecto: humanos, materiales, físicos, tecnológicos, equipos, maquinaria, etc.

- **HUMANOS:** En este proyecto participaremos 16 estudiantes de la escuela de enfermería más dos docentes y como apoyo en el desarrollo tenemos a cuatro abogadas del "FORO DE LA MUJER GURANDA "
- **MATERIALES Y HERRAMIENTAS:** Se necesitarán varios materiales y herramientas como redes sociales, spots publicitarios, y demás que se detallan en el cronograma valorado y un pizarrón.
- **FISICOS:** El Foro de la mujer tiene espacios para talleres de capacitación.



- **TECNOLOGICOS EQUIPOS:** Computadoras, celulares, proyector, cámara de video y fotografía.

8. IMPACTO ESPERADO:

Tipo de impacto:

Social:	X	Ambiental		Otro:
Político:	X	Cultural:	X	
Económico:	X	Otro:		

IMPACTOS PREVISTOS

Se espera que la ejecución del proyecto genere un impacto positivo en la comunidad, dando a conocer los derechos humanos y como reducir la violencia de género, analizando la situación actual y la normativa vigente, así como las consecuencias que sufren las mujeres afectadas, como las principales implicaciones a nivel social y económico en el cantón Guaranda.

IMPACTOS NEGATIVOS

Ninguno previsto.

9. PRODUCTOS ESPERADOS:

Posicionaremos los conocimientos de los derechos de la mujer para reducir la violencia de género en el cantón Guaranda esperando que a finales de marzo del 2021 las redes sociales del "FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR" sean 100% funcionales y verificando su funcionamiento de redes sociales con una proyección intercultural.

10. OBSERVACIONES:

Texto guía

Usted puede utilizar este espacio para adicionar información relevante al proyecto que no pudo ser incluida en otros apartados del presente formulario.





UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION
FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



Enlistar los resultados esperados, e indicadores(metas) a cumplir. Establecer la duración en orden de tarea, actividad y resultados a ser ejecutados en el proyecto de forma cronológica; incluyendo el o los coordinadores responsables y estudiantes responsables con los recursos requeridos.

ANEXO I.- CRONOGRAMA									
Resultados	Indicador	Tiempo estimado			Responsables			Número Estudiantes participantes	Recursos necesarios
		Desde dd/mm/aa	Hasta dd/mm/aa	N° horas	Carrera(s)	Coordinadores responsables			
<p>Crear canales de información en redes sociales para la difusión de los contenidos con el aval de la institución.</p> <p>Crear contenidos acorde a la realidad social y cultural del Cantón Guaranda.</p> <p>Incentivar a la mujer a la y a la familia en a defender sus derechos haciendo uso de la institución de apoyo en caso de ser necesario.</p>	CREAR PÁGINAS EN REDES SOCIALES: FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE	01/10/20	01/05/21	20 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	3	Computadora, celulares, internet, correos electrónicos.	
	DIFUNDIR SPOT PUBLICITARIO EN DIFERENTES MEDIOS LOCALES	01/10/2020	01/03/2021	4 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	6	Computadora, celular, redes sociales, radio.	
	DISEÑAR Y FILMAR EL VIDEO PARA DIFUNDIR EN DIFERENTES REDES	01/10/2020	01/03/2021	24 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	7	Cámara, computadora, redes sociales, estudiantes.	
	DIFUNDIR POR MEDIOS VISUALES (PERIÓDICOS)	01/10/2020	01/03/2021	24 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	4	Periódicos, dinero.	
	APERTURA TELEVISIVA (DEBATE EN CANALES LOCALES)	01/10/2020	01/20/2021	4 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	3	Televisión, estudiantes, cámara.	
	TALLERES MEDIANTE ZOOM Y REDES SOCIALES	01/10/2020	01/20/2021	80 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	16	Computadoras, celulares estudiantes.	
	DAR A CONOCER SOBRE LOS DERECHOS DE VIOLENCIA DE LA MUJER EN REDES SOCIALES	01/10/2020	01/10/2020	4 horas	Enfermería	DR. FRANKLIN JARRIN. LICD. SILVANA LÓPEZ	16	Computadora, estudiantes, redes sociales, internet.	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



ANEXO 2.A

PRESUPUESTO CON CARGO A LA UEB (Describir el detalle)

1. SUMINISTROS DE OFICINA

Suministro	Unidad (resmas, cajas, etc.)	Cantidad (de resmas, cajas, etc)	Valor unitario (de resmas, cajas, etc)	Total (\$)
RESMAS DE HOJAS 75 G	RESMAS	1	3.90	3.90
CARPETAS	UNIDADES	2	1.50	3
MARCADORES PARA PIZZARON PUNTA MEDIA	UNIDADES	5	0.87	4.35
BOLÍGRAFOS PUNTA GRUESA	UNIDADES	10	0.13	1.30
Total (1)				12.55

2. IMPRESIONES Y SERVICIOS

COMPUTADORA	VARIOS	1	500	500
IMPRESO+ESCANEO	VARIOS	5	0.05	0.25
Total (2)				500.05

3. MATERIAL DIDÁCTICO

RADIO (SPOT PUBLICITARIO)	1	72	5	360
DIFUSION EN PRESA ESCRITA	1	6	20	120
INTERNET	1	6	10	60
EDICION DE VIDEO	1	1	20	20
TRANSPORTE	1	100	1	100



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION
FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



4. INSUMOS					Total (3)	660
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total		
CAJA MASCARILLAS N95	VARIOS	8 CAJAS	14	112		
GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON	1	3	25	75		
ALCOHOL ANTISEPTICO	1	2	15	30		
PAÑUELOS DESECHABLES	1	10	2	20		
Total (4)				237		

TOTAL 2.A PRESUPUESTO CON CARGO A LA UEB (\$ USA)	(12.55)	1409,80
	+(500.05)+(660)+(237)	

ANEXO 2.B.

PRESUPUESTO CON CARGO A LA CONTRAPARTE (Describir el detalle)

1. SUMINISTROS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS Y OTROS BIENES

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
RESMAS DE HOJAS 75 G	RESMAS	1	3.90	3.90
CARPETAS	UNIDADES	2	1.50	3
MARCADORES PARA PIZZARON PUNTA MEDIA	UNIDADES	5	0.87	4.35
BOLÍGRAFOS PUNTA GRUESA	UNIDADES	10	0.13	1.30
COMPUTADORA	VARIOS	1	500	500
IMPRESO+ESCANEAADO	VARIOS	5	0.05	0.25
RADIO (SPOT PUBLICITARIO)	1	72	5	360
DIFUSION EN PRESA ESCRITA	1	6	20	120
INTERNET	1	6	10	60
EDICION DE VIDEO	1	1	20	20
TRANSPORTE	1	100	1	100
CAJA MASCARILLAS N95	VARIAS	8 CAJAS	14	112
GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON	1	3	25	75



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
 FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



ALCOHOL ANTISEPTICO	1	2	15	30
PAÑUELOS DESECHABLES	1	10	2	20
Total (2.B)				1409,80

TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO (\$ USA)	2.A+ 2.B
---	-----------------

Nota aclaratoria: (El presupuesto con cargo a la UEB dependerá de lo asignado por los entes de control correspondientes.)

Anexo 3. Listado de estudiantes participantes con su número de cedula

Anexo 4. Carta aval de la contraparte donde se realizará la vinculación

N°	Nombres y apellidos	Cédula	Teléfono
1	CANDO MALDONADO JHAJAIIRA ALEXANDRA	0250065208	0963059278
	CUJILEMA CUJILEMA MARIA NATIVIDAD	0605494806	0981136692
2	CHICO GALLO JEFFERSON LIZANDRO	0202565222	0988109588
3	DEL POZO ANDRADE BELEN ANAHID	0250284767	0959489738
4	LASSO YAZUMA JEFFERSON FAIR	0202122727	0998376228
5	NARANJO ALARCON ANDREA PATRICIA	0250060431	0960341768
6	NINABADA AGUALONGO REBECA PRISCILA	0202488953	0939345578
7	NINABANDA SISALEMA MIRIAN ALEXANDRA	0250308459	0986748202
8	PATIN BAYAS MARIA CECILIA	0201993458	0999060803
9	PÉREZ CARRANZA DAYANA MISHELL	1803895764	0981394237
10	ROJAS VALVERDE MARIA FERNANDA	0250105277	0990117093



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACIÓN
FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



11	ROCHINA CHIMBO ROSA ANGELICA	0202509428	0939427344
13	TAMAMI ARELLANO FRANKLIN IVAN	0202382560	0967834747
	TARIS TAMAMI CLARA ELENA	0250126679	0989737134
14	VERA INCA FERNANDA NICOL	0202472155	0996459967
16	YANZAGUANO BAYAS TATIANA GUADALUPE	0202103727	0991235509



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
 DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION
 FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



FORO PROVINCIAL DE LA MUJER DE BOLÍVAR

DIRECCION: Sucre y García Méndez, Tercer piso de la Gobernación.
 Email: foro@investigacion-y-vinculacion.com
 Telf. 2351116

Guaranda, 30 de junio de 2020

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD-CARRERA DE ENFERMERIA
 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
 Presente.

De mi consideración:

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos la Organización Social "Foro Provincial de la Mujer de Bolívar".

MARIA VERONICA SILVA NOBOA, COORDINADORA PROVINCIAL del Foro Provincial de la Mujer de Bolívar; agradece el interés por participar en conciliar a la comunidad bolivariense en temas de género, razón por la cual se acepta la iniciativa de los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar.

Cordialmente. -



Ab-Verónica Silva Noboa
 COORDINADORA PROVINCIAL
 FORO PROVINCIAL DE LA MUJER BOLIVAR



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
 FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



Guaranda, 29. junio, 2020

ABOGADA
 Verónica Silva
 COORDINADORA PROVINCIAL DEL FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR
 Presente.

De mi consideración:

Reciba un atento saludo de parte de la Universidad Estatal De Bolívar, Facultad Ciencias de la Salud y del Ser Humano, carrera de Enfermería.

El motivo de la presente es hacer extensiva a la Institución "FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR", con una invitación a ser participe en el proyecto "VIOLENCIA DE GENERO EN EL CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR, ANALIZANDO LA POBLACION EN INTERVALOS DE 15 AÑOS EN ADELANTE "EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR" EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021"

El objetivo del proyecto es fomentar el conocimiento de líneas de apoyo mediante redes sociales y otros medios dando a conocer el foro de la mujer en el cantón Guaranda, provincia de bolívar con enfoque en violencia física, psicológica, sexual y discriminación.

Para el desarrollo del proyecto se han previsto actividades que se basan en la creación de páginas en redes sociales y otros medios de comunicación, logrando llegar a varias personas en el Cantón Guaranda.

Seguros de poder contar con la aprobación de nuestra participación en su distinguida institución "EL FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR" por la favorable atención al presente reitero sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente:

Dayana Michell Pérez Carranza
 180389579-4
 ESTUDIANTE

Dr. Franklin Jarrín
 TUTOR DEL PROYECTO
 DOCENTE



TEXTO GUÍA PARA EL RESUMEN NARRATIVO DEL PUNTO 5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, EN LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

ESTE TEXTO NO DEBE SER INCLUIDO EN LA PROPUESTA.

FIN

¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad?

Este proyecto es importante, ya que a través de ello podemos visibilizar la problemática de la violencia de género, que afecta de manera constante las relaciones familiares, sociales y los derechos humanos, para evitar que exista víctimas mortales.

PROPÓSITO

¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios?

Es necesario inculcar a los beneficiarios sobre este tema, ya que es un problema real dentro de nuestra sociedad, y así evitar un alto índice de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas que son producto de abuso psicológico, físico, sexual, económico y social y así evitar llegar a la una muerte trágica que conlleva consigo una conmoción familiar y social.

COMPONENTES

La violencia de género, es un problema que cada día requiere de más importancia y atención ya que es multidimensional y está influido por factores relativos al maltratador, a la víctima y a los contextos familiares y socioculturales donde se produce estos casos.

VÍCTIMA

AGRESOR

Violencia Psicológica

Violencia Física

Violencia Sexual

Violencia Económica

Violencia Social

ACTIVIDADES

- Conferencias virtuales.
- Diseño y ejecución de programas de coeducación para prevenir la violencia de género.
- Spot publicitario por medio de las redes sociales.



- Publicación de videos a través de la página de YouTube sobre la violencia de género.

Formato de Anexo 3

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.
Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, y a la misma vez deseándole éxitos en sus funciones, por este medio le hago llegar el listado de estudiantes que van a participar en el proyecto de vinculación titulado: **“VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS” EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR” EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021”**. Como Tutores de este proyecto doy fe de que dichos estudiantes cumplen con todos los requisitos de la Facultad “Ciencias de la Salud y des ser Humano” y están habilitados para llevar a cabo este proyecto durante el periodo de 2020 a 2021.

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente

Profesora Lcda. Silvana López

Teléfono: 0993434045

Cedula:0201576477

Correo electrónico:lopez@ueb.edu.ec

Profesor Dr. Franklin Jarrin

Teléfono: 0986283240

Cédula:0603171166

Correo electrónico: fjarrin@ueb.edu.ec



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
FORMATO N° 1 PROPUESTA DE PROGRAMA Y/O PROYECTO



N°	Nombres y apellidos	Cédula	Teléfono
1	CANDO MALDONADO JHAJAIRA ALEXANDRA	0250065208	0963059278
	CUJILEMA CUJILEMA MARIA NATIVIDAD	0605494806	0981136692
2	CHICO GALLO JEFFERSON LIZANDRO	0202565222	0988109588
3	DEL POZO ANDRADE BELEN ANAHID	0250284767	0959489738
4	LASSO YAZUMA JEFFERSON FAIR	0202122727	0998376228
5	NARANJO ALARCON ANDREA PATRICIA	0250060431	0960341768
6	NINABADA AGUALONGO REBECA PRISCILA	0202488953	0939345578
7	NINABANDA SISALEMA MIRIAN ALEXANDRA	0250308459	0986748202
8	PATIN BAYAS MARIA CECILIA	0201993458	0999060803
9	PÉREZ CARRANZA DAYANA MISHHELL	1803895764	0981394237
10	ROJAS VALVERDE MARIA FERNANDA	0250105277	0990117093
11	ROCHINA CHIMBO ROSA ANGELICA	0202509428	0939427344
13	TAMAMI ARELLANO FRANKLIN IVAN	0202382560	0967834747
	TARIS TAMAMI CLARA ELENA	0250126679	0989737134
14	VERA INCA FERNANDA NICOL	0202472155	0996459967
16	YANZAGUANO BAYAS TATIANA GUADALUPE	0202103727	0991235509

Guaranda, 18 de agosto del 2021

Ing. Marcelo Vilcacundo, Msc.

**DIRECTOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.**

De mi consideración.-

Luego de expresarle un cordial y atento saludo, María Verónica Silva Noboa, con número de cédula 0201778800, en calidad de Representante Legal y Coordinadora Provincial del Foro de la Mujer de Bolívar, pongo en su conocimiento que me encuentro de acuerdo, para que en nuestra Organización ubicada en esta ciudad de Guaranda, se lleve a efecto el proyecto de Vinculación de los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar, titulado: **"VIOLENCIA DE GENERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLIVAR, EN EL PERIODO 01 DE JULIO DEL 2020 AL 02 DE ABRIL DEL 2021"**, de acuerdo al cronograma de trabajo establecido: 01 de julio del 2020 hasta el 02 de abril del 2021, por tal motivo se colaboró con los estudiantes dándoles las facilidades necesarias para la ejecución del mismo.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente:



Ab. Verónica Silva Noboa

COORDINADORA PROVINCIAL DEL FORO DE LA MUJER DE BOLIVAR



INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE


Coordinador del proyecto que presenta el informe	Periodo del informe		Fecha de entrega
Lic. Silvana López	Desde 11/11/2020	Hasta 10/04/2021	27/07/2021

1. Datos Informativos



Identificador	Descripción
Código del Programa o proyecto	29-DIVIUEB-VS-1-2021
Nombre del Programa o Proyecto	VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 años"EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR"EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020 – 02 ABRIL 2021
Coordinador principal	Silvana López Celular: 0993434045 Email:
Coordinador subrogante	Nombres Apellidos: Silvana López Celular: 0993434045 Email:
Número de profesores participantes en este periodo	1
Número de estudiantes participantes en este periodo	16
Número de horas cumplidas en promedio por los estudiantes participantes	72 horas
Carreras participantes en este periodo	Enfermería
Comunidad receptora de la vinculación en este periodo	Guaranda – Bolívar
Número de beneficiarios directos e indirectos durante este periodo	300 – 1000
Cobertura y localización de este periodo (ubicación geográfica)	Provincia: Bolívar
	Cantón: Guaranda
	Parroquia: Ángel Polibio Chávez, Gabriel Ignacio Veintimilla, Guanujo, Salinas, Santa Fe, San Simón y San Luis de Pambil.
	Sitio:
Presupuesto ejecutado en este periodo:	De la UEB: 0
	De la Contraparte:0
	Total, ejecutado:0

Productos logrados durante el trimestre	Pagina de red social: Facebook Instagram YouTube WhatsApp

2. Avances realizados en el trimestre

Programa / proyecto		Informe				
Objetivos o Resultados y Porcentaje de cumplimiento	Indicadores o Actividades	Cumplimiento del indicador (%)	Evidencias (fotografía o indicador de cumplimiento)	Descripción de la actividad	Limitaciones encontradas	Acciones correctivas
R1 Crear canales de información en redes sociales para la difusión de los contenidos con el aval de la institución. (100%)	A 1.1 CREAR PÁGINAS EN REDES SOCIALES: FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE	A 1.1 100%	Facebook https://www.facebook.com/NO-Violencia-de-G%C3%A9nero-108004871124337/  Instagram https://instagram.com/noviolenciade?utm_medium=copy_link	Facebook, Instagram y WhatsApp: Se crearon las páginas sociales en las diferentes plataformas de redes sociales y se publicaron diferentes medios visuales (imágenes y videos) sobre la violencia de genero para de esta manera dar a conocer las diferentes formas de violencia.	Ninguna	Ninguna

	<p>DIFUNDIR SPOT PUBLICITARIO EN DIFERENTES MEDIOS LOCALES</p>	<p>100%</p>	 <p>YouTube https://youtube.com/channel/UCki9f5ejYGtb1cxNPYbiZXg</p>	<p>YouTube: Se creó el canal, posteriormente se procedió con la elaboración y subida del video sobre la violencia de genero.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Ninguna</p>
--	--	-------------	--	--	----------------	----------------

<p>R2 Crear contenidos acordes a la realidad social y cultural del Cantón Guaranda. (100%)</p>	<p>DISEÑAR Y FILMAR EL VIDEO PARA DIFUNDIR EN DIFERENTES REDES DIFUNDIR POR MEDIOS VISUALES (PERIÓDICOS)</p>	<p>100% 100%</p>		<p>Creacion y difusion del video</p> 	<p>Se filmaron videos, editarlos y revisaron para la publicación, verificando que cumpla con lo establecido en el proyecto.</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Ninguno</p>
<p>R3 Incentivar a la mujer a la y a la familia en a defender sus derechos haciendo uso de la institución de apoyo en caso de ser necesario (0%)</p>	<p>APERTURA TELEVISIVA (DEBATE EN CANALES LOCALES) TALLERES MEDIANTE ZOOM Y REDES SOCIALES DAR A CONOCER SOBRE LOS DERECHOS DE VIOLENCIA DE LA MUJER EN REDES SOCIALES</p>	<p>0% 0% 0%</p>											

3. Descripción de Actividades por Objetivo			
Objetivo y Actividades	Actividades cumplidas (cualitativas / cuantitativas)	Inversión realizada (\$)	
<p>Objetivo específico 1</p> <p>Crear canales de información en redes sociales para la difusión de los contenidos con el aval de la institución.</p> <p>A 1.1 Crear páginas en redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube</p> <p>A 1.2 Difundir spot publicitario en diferentes medios locales</p>	<p>En base a las actividades planteadas para el cumplimiento de nuestro primer objetivo la realización con éxito de cada una fue de un 100%.</p>	<p>No se utilizo presupuesto para este objetivo.</p>	
<p>Objetivo específico 2</p> <p>En base a las actividades planteadas para el cumplimiento de nuestro primer objetivo la realización con éxito de cada una fue de un 100%.</p> <p>A 2.1 Diseñar y filmar el video para difundir en diferentes redes</p> <p>A 2.2 Difundir por medios visuales (periódicos)</p>	<p>En base a las actividades planteadas para el cumplimiento de nuestro segundo objetivo la realización con éxito de cada una fue de un 100%.</p>	<p>No se utilizo presupuesto para este objetivo.</p>	
<p>Objetivo específico 3</p> <p>Incentivar a la mujer a la y a la familia en a defender sus derechos haciendo uso de la institución de apoyo en caso de ser necesario.</p> <p>A 3.1 Apertura televisiva (debate en canales locales)</p> <p>A 3.2 Talleres mediante zoom y redes sociales.</p> <p>A 3.3 dar a conocer sobre los derechos de</p>	<p>Aun no se realiza las actividades planteadas (0%)</p>		

violencia de la mujer en redes sociales

4. ANEXOS

- a) Oficio (según modelo 1) dirigido al Director de Investigación y vinculación, con un cuadro resumen con los nombres y apellidos completos de los estudiantes participantes, su número de cédula, horas cumplidas hasta el momento y firmado por el Coordinador del programa o proyecto. El coordinador debe guardar las listas diarias firmadas por los estudiantes como evidencia.

Observaciones

Firma de Coordinador que presenta el informe



Fecha de entrega:

Formato de Anexo 1

Guaranda, 18 de Agosto de 2021

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.**Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB****Presente. -**

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presento el listado de estudiantes que participan en el proyecto de vinculación titulado: "VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS" EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR" EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021". Como Coordinador de este proyecto doy fe de que dichos estudiantes están cumpliendo con todas las labores estipuladas en el proyecto y en el tiempo previsto, hasta el momento hemos cumplido con 72 horas, de lo cual tenemos las evidencias correspondientes, según lo estipulado en el sistema y reglamento de Vinculación de la UEB.

N°	Apellidos y Nombres	Cédula	Teléfono
1	CANDO MALDONADO JHAJIRA ALEXANDRA	0250065208	0963059278
2	CUJILEMA CUJILEMA MARIA NATIVIDAD	0605494806	0981136692
3	CHICO GALLO JEFFERSON LIZANDRO	0202565222	0988109588
4	DEL POZO ANDRADE BELEN ANAHID	0250284767	0959489738
5	LASSO YAZUMA JEFFERSON FAIR	0202122727	0998376228
6	NARANJO ALARCON ANDREA PATRICIA	0250060431	0960341768
7	NINABADA AGUALONGO REBECA PRISCILA	0202488953	0939345578
8	NINABANDA SISALEMA MIRIAN ALEXANDRA	0250308459	0986748202
9	PATIN BAYAS MARIA CECILIA	0201993458	0999060803
10	PÉREZ CARRANZA DAYANA MISHHELL	1803895764	0981394237
11	ROJAS VALVERDE MARIA FERNANDA	0250105277	0990117093
12	ROCHINA CHIMBO ROSA ANGELICA	0202509428	0939427344
13	TAMAMI ARELLANO FRANKLIN IVAN	0202382560	0967834747
14	TARIS TAMAMI CLARA ELENA	0250126679	0989737134
15	VERA INCA FERNANDA NICOL	0202472155	0996459967
16	YANZAGUANO BAYAS TATIANA GUADALUPE	0202103727	0991235509

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente

Profesor Lic. Silvana López

Teléfono: 0993434045

Cédula: 0201576477

Correo electrónico:

INFORME FINAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL PROYECTO:
 << VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA,
 PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS" EN EL
 FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR "EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021">>

1. DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO

Identificador	Descripción
Código del Programa o Proyecto:	29-DIVIUEB-VS-1-2021
Nombre del Programa o Proyecto:	VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS" EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR "EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021
Línea y sub-línea de Vinculación:	SALUD Y BIENESTAR HUMANO – CUIDADOS PARA LA SALUD Y LA VIDA
Programa de Vinculación:	PROMOCIONAR LAS ACTIVDADES DEL FORO DE LA MUJER MEDIANTE EL IMPULSO EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN EL CANTÓN GUARANDA CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL.
Campo Amplio de conocimiento:	Salud
Campo específico de conocimiento:	Físico-psicológico
Campo detallado de conocimiento:	Violencia física, psicológica y sexual.
Alcance Territorial logrado:	Internacional () Regional () Cantonal (x) Nacional () Provincial () Institucional (x)
Carreras que participaron:	Enfermería
Coordinador Principal:	Nombres Apellidos: Silvana López Celular: 0993434045 Email:
Coordinador Subrogante:	Nombres Apellidos: Silvana López Celular: 0993434045 Email:
Cobertura y Localización: (ubicación geográfica)	Provincia: Bolivar
	Cantón: Guaranda
	Parroquia: Ángel Polibio Chávez, Gabriel Ignacio Veintimilla, Guanujo, Salinas, Santa Fe, San Simón y San Luis de Pambil.
	Sitio:
Presupuesto Utilizado:	Del Asignado por la UEB: 0
	Del Asignado por la Contraparte: 0
	Total, de Presupuesto: 0

Periodo total de ejecución (Fechas)	Desde: 11/11/2020	Hasta: 15/07/2021
Fases cumplidas (Horas cumplidas)	1 fase (160 horas)	
Número de docentes participantes:	1	
Número de estudiantes participantes:	16	
Comunidad beneficiaria	Foro de la mujer	
Número de beneficiarios directos e indirectos	300 directos 1000 indirectos	
Convenio de respaldo	Si existe convenio.	

2. GENERALIDADES

Identificación y descripción de la entidad beneficiaria, la cual presentó los requerimientos de la sociedad, tales como, contactos iniciales, visitas previas, suscripción de convenios, o actas de compromiso ejecución de trabajos en proyectos relacionados. Además, debe precisar el problema que se fue a resolver con el proyecto. Elaborar la parte narrativa (sistematización) de los párrafos en función de las causas y efectos del árbol de problemas.

El foro provincial de la mujer fue creado con 41 mujeres el 09 de noviembre de 1996, y desde su inicio su principal objetivo y accionar fue atender casos de violencia intrafamiliar, de genero y sexual en niños, niñas, adolescentes y mujeres diversas, para lo que hemos contado con profesionales en las ramas de psicología, abogadas/os, trabajadora social y personal de apoyo.

Para el cumplimiento de los objetivos hemos realizado alianzas con diferentes instituciones con el propósito de sensibilizar, prevenir, atender y capacitar en temas de violencia intrafamiliar, sexual de género, derechos

humanos, autoestimas, la ley y sus procedimientos, derechos sexuales y reproductivos, código de la niñez y adolescencia, el bullying, entre otros.

A lo largo de la vida 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida, en los últimos 12 meses 32 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos. (INEC, 2019)

Según (INEC, 2019) en la provincia de Bolívar en el censo estadístico se puede evidenciar una tasa del 48.4% de violencia total a lo largo de la vida en mujeres de 15 años y más y en los últimos 12 meses en un 16.2%.

Es por tal razón que lleva a resaltar la importancia de brindar información que ayude a la sensibilización en los usuarios para romper con el ciclo de la violencia que se da en el entorno en el que se desarrolla, a fin de que la ciudadanía se informe y en el futuro aspire a formar una familia y una sociedad libre de violencia.

3. OBJETIVOS

Establezca los beneficios globales que el proyecto aportó, por el cumplimiento del objetivo general, para el desarrollo de la provincia, región o país. Determine el impacto estratégico del proyecto en el territorio y población objetivo definida. Indica el mecanismo de cómo el proyecto contribuyó para la solución de un problema específico y los objetivos de desarrollo nacional, regional o sectorial.

- Fomentar el conocimiento de líneas de apoyo mediante redes sociales y otros medios dando a conocer el foro de la mujer en la provincia de Bolívar con enfoque en violencia física, psicológica, sexual y discriminación.

Objetivos Específicos:

Describe narrativamente como logró alcanzar los objetivos específicos y si fue lo esperado al final del periodo de ejecución del proyecto, siempre en relación directa con el problema central, sobre el cual se formularon estos objetivos.

- Crear canales de información en redes sociales para la difusión de los contenidos con el aval de la institución.
- Crear contenidos acordes a la realidad social y cultural del cantón Guaranda.
- Incentivar a la mujer y la familia a defender sus derechos haciendo uso de la institución de apoyo en caso de ser necesario.

4. GRADO DE IMPACTO DEL PROYECTO

Describe el impacto en los beneficiarios y en los miembros gestores del equipo, tanto el positivo como el negativo si los hubiere.

Impacto positivo

En la ejecución del proyecto se generó un impacto positivo en la comunidad guarandña pues se dio a conocer los derechos humanos y las acciones a tomar para evitar la problemática que se esta evidenciando que es la violencia de género, esto principalmente hacia las mujeres.

Impacto negativo

Ninguno.


5. RESULTADOS OBTENIDOS



1. Cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación:



Objetivo	Análisis e interpretación	Gráfico												
<ul style="list-style-type: none"> Objetivo 1,2,3. 	<ul style="list-style-type: none"> Los resultados obtenidos en la gráfica de los objetivos del proyecto de violencia de género, corresponden lo siguiente: De un total de 160 horas planificadas en el proyecto se encuentran distribuido de la siguiente manera, en el objetivo 1 tenemos un total de 24 horas que corresponde al 15%, objetivo 2 tenemos un total de 48 horas que corresponde a 30%, objetivo 3 tenemos un total de 88 horas que corresponde al 55% dando así un total de 160 horas que suman el 100% del cumplimiento del proyecto. 	<p style="text-align: center;">REPRESENTACION</p> <table border="1"> <caption>Data for Representación Gráfica</caption> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Horas</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBJETIVO 1</td> <td>24</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO 2</td> <td>48</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO 3</td> <td>88</td> <td>55%</td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo	Horas	Porcentaje	OBJETIVO 1	24	15%	OBJETIVO 2	48	30%	OBJETIVO 3	88	55%
Objetivo	Horas	Porcentaje												
OBJETIVO 1	24	15%												
OBJETIVO 2	48	30%												
OBJETIVO 3	88	55%												



2. Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recolectados que explique el comportamiento de indicadores antes y después de la ejecución del proyecto;

3. Análisis de causas de incumplimiento o cumplimiento parcial de objetivos.

5.1. Resultados del cumplimiento de indicadores del proyecto						
Programa / proyecto		Informe				
Objetivos o Resultados y porcentaje de cumplimiento	Indicadores o Actividades	Cumplimiento del indicador (%)	Evidencias (fotografía o indicador de cumplimiento)	Descripción	Limitaciones encontradas	Acciones correctivas
R1 Crear canales de información en redes sociales para la difusión de los contenidos con el aval de la institución. (100%)	CREAR PÁGINAS EN REDES SOCIALES: FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE	100 %	<p>Facebook https://www.facebook.com/NO-Violencia-de-G%C3%A9nero-108004871124337/</p>  <p>Instagram https://instagram.com/noviolenciaade?utm_medium=copy_link</p>	Facebook, Instagram y WhatsApp: Se crearon las páginas sociales en las diferentes plataformas de redes sociales y se publicaron diferentes medios visuales (imágenes y videos) sobre la violencia de genero para de esta manera dar a conocer las diferentes formas de violencia.	Ninguna	Ninguna

	<p>DIFUNDIR SPOT PUBLICITARIO EN DIFERENTES MEDIOS LOCALES</p>	<p>100%</p>	<p> WhatsApp https://chat.whatsapp.com/IqsyNCaD50w1tZv41mi8er</p>	<p> YouTube https://youtube.com/channel/UCki9f5ejYGtbcxNPYbiZXg</p>	<p>YouTube: Creación del canal, elaboración y subida del video sobre la violencia de genero.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Ninguna</p>
--	--	-------------	--	--	--	----------------	----------------

<p>R2 Crear contenidos acordes a la realidad social y cultural del Cantón Guaranda. (100%)</p>	<p>DISEÑAR Y FILMAR EL VIDEO PARA DIFUNDIR EN DIFERENTES REDES DIFUNDIR POR MEDIOS VISUALES (PERIÓDICOS)</p>	<p>100% 100%</p>	 <p>Creacion y difusion del video.</p>	<p>Se filmaron videos, editaron y revisaron para la publicación, verificando que cumpla con lo establecido en el proyecto.</p>	<p>Ninguno</p>
<p>R3 Incentivar a la mujer a la y a la familia en a defender sus derechos haciendo uso de la institución de apoyo en caso de ser necesario (100%)</p>	<p>APERTURA TELEVISIVA (DEBATE EN CANALES LOCALES) TALLERES MEDIANTE ZOOM Y REDES SOCIALES DAR A CONOCER SOBRE LOS DERECHOS DE VIOLENCIA DE LA MUJER EN REDES SOCIALES</p>	<p>100% 100% 100%</p>	 <p>Apertura Televisiva</p>	<p>Tv: apertura en la Tv 7 Guaranda en donde se da a conocer sobre la violencia de genero.</p>	<p>Ninguno</p>

			<p>Talleres mediante Zoom</p>  <p>Derechos de la violencia</p> 	<p>Talleres: Se da reuniones y talleres en conjunto con el foro de la mujer.</p> <p>Dar a conocer. Se dio a conocer la información de manera detallada mediante un webinar en donde se planifico y ejecuto.</p>	<p>Ninguna</p> <p>Ninguna</p>	<p>Ninguna</p> <p>Ninguna</p>
--	--	--	--	---	-------------------------------	-------------------------------

6. INFORME ECONÓMICO

Presupuesto asignado al proyecto, detalle el presupuesto recibido realmente, ya sea como recursos económicos, materiales, equipos, insumos, u otros, indicando la fuente si fue la UEB o de la contraparte, el uso que se dio a los recursos económicos recibidos. realice un cuadro donde se presenten los datos de recursos recibidos menos los ejecutados. Recuerde que de acuerdo al artículo 12 del sistema de vinculación, debe hacer entrega formal de

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Respuesta a los objetivos, por lo menos una conclusión por cada objetivos planteados, impacto logrado en la comunidad, en la área de influencia o en la población con la aplicación del proyecto, posibilidades de sostenibilidad del proyecto.

- Se crearon paginas en las redes sociales, plataformas de video (YouTube), en donde se postearon imágenes y videos con un mensaje sobre la violencia de genero.
- Se elaboro imágenes y producciones de videos con la temática abordada de manera sintetizada y con un mensaje claro para la comprensión del público.
- Se logro dar a conocer de manera amplia en los diferentes medios como lo es Facebook, Instagram, YouTube y Canal de televisión sobre la violencia de género, las normativas, acciones tanto legales como personales para frenar el incremento de la misma.
- Se concientizo a todo el publico a no quedarse callado y a utilizar los diferentes medios (legales o centros de ayuda) para evitar la recurrencia del mismo acto y así salvaguardar la vida de la persona.

Recomendaciones

Respuesta a las conclusiones, por lo menos una recomendación por cada conclusión.

- Dar continuidad a las redes sociales con contenido mejor estructurado.
- Elaborar contenido de acuerdo a la realidad de la sociedad identificada.
- Campañas sobre la temática con un enfoque en el marco legal.
- Apoyo psicológico a las personas afectadas para que puedan exteriorizar los diferentes problemas que padezcan.

8. ANEXOS

A. *Reunion sobre el plan de accion a realizar*



B. *Creación de la bandera simbólica*



C. Presentacion de la bandera



D. Exposicion de la estrategia



E. Elaboracion de camisetas con el hastag #niunamenos



F. Caminata por la ciudad.



Observaciones

<p>Firma de Coordinador Principal</p> 
<p>Fecha de entrega:</p>

Formato de Anexo 1

Guaranda, 18 de Agosto de 2021

Ing. Marcelo Vilcacundo, MsC.

Director de la Dirección de Investigación y Vinculación de la UEB

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio le presento el listado de estudiantes que participaron en el proyecto de vinculación titulado: “**VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, ANALIZANDO EL INTERVALO DE POBLACION DE 15 A 29 AÑOS**” EN EL FORO DE LA MUJER EN BOLÍVAR” EN EL PERIODO 01 DE JULIO 2020- 02 ABRIL 2021”. Como Coordinador de este proyecto doy fe de que los estudiantes cumplieron con todas las labores estipuladas en el proyecto y en el tiempo previsto, cumpliendo las **160horas** requeridas según lo estipulado en el sistema y reglamento de Vinculación de la UEB y de lo cual presento las evidencias correspondientes.

N°	Apellidos y Nombres	Cédula	Teléfono
1	CANDO MALDONADO JHAJAIRA ALEXANDRA	0250065208	0963059278
2	CUJILEMA CUJILEMA MARIA NATIVIDAD	0605494806	0981136692
3	CHICO GALLO JEFFERSON LIZANDRO	0202565222	0988109588
4	DEL POZO ANDRADE BELEN ANAHID	0250284767	0959489738
5	LASSO YAZUMA JEFFERSON FAIR	0202122727	0998376228
6	NARANJO ALARCON ANDREA PATRICIA	0250060431	0960341768
7	NINABADA AGUALONGO REBECA PRISCILA	0202488953	0939345578

7	NINABADA AGUALONGO REBECA PRISCILA	0202488953	0939345578
8	NINABANDA SISALEMA MIRIAN ALEXANDRA	0250308459	0986748202
9	PATIN BAYAS MARIA CECILIA	0201993458	0999060803
10	PÉREZ CARRANZA DAYANA MISHHELL	1803895764	0981394237
11	ROJAS VALVERDE MARIA FERNANDA	0250105277	0990117093
12	ROCHINA CHIMBO ROSA ANGELICA	0202509428	0939427344
13	TAMAMI ARELLANO FRANKLIN IVAN	0202382560	0967834747
14	TARIS TAMAMI CLARA ELENA	0250126679	0989737134
15	VERA INCA FERNANDA NICOL	0202472155	0996459967
16	YANZAGUANO BAYAS TATIANA GUADALUPE	0202103727	0991235509

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, se despide Atentamente



Profesor Silvana López

Teléfono: 0993434045

Cédula: 0201576477

Correo electrónico: lopez@ueb.edu.ec